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La SGDN est 
guidée par    
cinq valeurs 
fondamentales : 

L’intégrité
Nous agirons de façon franche, honnête et 
respectueuse avec toutes les personnes et 
les organisations qui seront nos interlocuteurs 
dans l’exécution de notre mandat.

L’excellence
Nous n’aurons de cesse de nous assurer que 
nos analyses, nos processus d’engagement et 
nos prises de décisions soient garants d’une 
expertise inégalée, d’une intelligence profonde 
et d’un instinct novateur.

L’engagement
Nous solliciterons la participation de toutes les 
collectivités d’intérêts et serons réceptifs aux 
points de vue et perspectives les plus variés. 
Nous communiquerons avec le public et le 
consulterons activement, poussant la réflexion 
et encourageant un dialogue constructif.

La responsabilité
Nous saurons rendre compte de la gestion 
avisée, prudente et efficiente des ressources; 
nous assumerons nos responsabilités 
entièrement. 

La transparence
Nous nous efforcerons de procéder, 
communiquer et prendre des décisions de 
manière ouverte et transparente, afin que 
la méthode soit bien comprise de tous les 
Canadiens. 

1

2

4

6

     
11

     

36

37

13

16          

24        

27

29

31

34



1Mise en oeuvre de la Gestion adaptative progressive 2013 à 2017 – Version préliminaire pour examen public

Préface
La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est responsable 
de la mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive, le plan à long 
terme adopté par le Canada pour gérer son combustible nucléaire irradié 
en toute sûreté. La Gestion adaptative progressive constitue un imposant 
projet d’infrastructure qui comprendra un dépôt géologique en profondeur 
ainsi qu’un centre d’expertise où seront réalisées des études techniques, 
environnementales et communautaires. 

La SGDN invite tous les Canadiens et les 
peuples autochtones du Canada à s’informer et 
à participer à la gestion du combustible nucléaire 
irradié canadien. Pour soutenir cette participation 
et pour démontrer son engagement envers la 
transparence et la responsabilité, la SGDN publie 
une mise à jour annuelle de son plan d’activité 
quinquennal, intitulé Mise en œuvre de la Gestion 
adaptative progressive. Le plan est régulièrement 
évalué, renforcé et réorienté pour tenir compte 
des nouvelles informations disponibles et des 
commentaires que nous recevons dans le cadre de 
nos activités d’engagement.

La version préliminaire de Mise en oeuvre de 
la Gestion adaptative progressive 2013 à 2017 
est publiée afin d'être examinée et commentée 
par le public jusqu'au 10 janvier 2013. Après cette 
période d'examen, le plan sera révisé de façon à 
tenir compte des commentaires reçus. Un survol 
des commentaires reçus sur la version préliminaire 
du plan ainsi que la façon qu'ils auront aidé à 
améliorer le plan seront publiés avec le plan révisé 
de 2013 à 2017 au www.nwmo.ca.

Vos commentaires et idées se rapportant aux travaux de la SGDN et sur la manière dont nous pourrions 
vous aider à en apprendre davantage sur la Gestion adaptative progressive sont les bienvenus. 

Vous pouvez joindre la SGDN par la poste :

Ou par le biais de notre site Web au : 

Mme Jo-Ann Facella
Directrice, Recherche sociale et dialogue

Société de gestion des déchets nucléaires
22, avenue St. Clair Est, 6e étage
Toronto (Ontario) M4T 2S3 
Canada 

Télécopieur : 647.259.3692
Courriel : ensavoirplus@nwmo.ca 

www.nwmo.ca



Résumé
La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est responsable de la 
gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien. Mise en œuvre 
de la Gestion adaptative progressive 2013 à 2017 décrit notre programme de 
travail quinquennal. 

La Gestion adaptative progressive, le plan canadien 
de gestion à long terme du combustible nucléaire 
irradié, est à la fois un système de gestion et une 
méthode technique. Le système de gestion est 
fondé sur un processus de décision progressif et 
adaptatif soutenu par l’engagement du public et 
l’apprentissage continu. La méthode technique 
consiste en un dépôt géologique en profondeur 
situé dans une formation rocheuse appropriée. La 
motivation principale de la SGDN est la sûreté – 
pour protéger la population et l'environnement du 
combustible nucléaire irradié hautement radioactif. 
Cet objectif et cette vision commune sous-tend 
tous les travaux de la SGDN. Tous les aspects 
des travaux de la SGDN satisferont à toutes les 
normes et exigences réglementaires canadiennes et 
internationales en vigueur en matière de protection 
de la santé, de la sûreté et de la sécurité des 
humains et de l’environnement, ou les dépasseront.

La période 2013 à 2017 sera axée sur la 
recherche de sites et l’accompagnement des 
collectivités potentiellement intéressées à travers 
les différentes étapes du processus de sélection 
d’un site. Lorsque les collectivités demanderont 
des études de présélection et des évaluations 
de sites potentiellement propices, la SGDN 
sera prête à soutenir le processus par le biais 
d’activités d’apprentissage, d’évaluation de sites et 
d’engagement. Nous prévoyons que le processus 
de sélection d’un site progressera au cours de ces 
cinq années de manière à ce que la SGDN soit 
prête à entreprendre des études détaillées de sites 
dans la dernière moitié de la période. La SGDN 
continuera de travailler à l’avancement des concepts 
techniques et des dossiers de sûreté pour un dépôt 
en roche cristalline ou en roche sédimentaire et 
à les présenter à la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire pour en discuter en prévision du 
processus d’autorisation. L’engagement public et 
la recherche sociale se poursuivront tout au long 
de la période de planification. Nous continuerons 
d’assurer une gouvernance solide et le financement 
requis. L’investissement dans le personnel et les 

compétences propices au succès et à la continuité 
demeurera une priorité.

Alors qu’elle entreprend ces travaux, la SGDN 
a acquis de l’expérience et des bonnes pratiques. 
L’étude menée par la SGDN sur trois années 
(2002 à 2005) a jeté les bases d’une gestion à 
long terme sûre du combustible nucléaire irradié. 
Depuis l’adoption en 2007 par le gouvernement 
de la Gestion adaptative progressive pour assurer 
la gestion à long terme du combustible nucléaire 
irradié, la SGDN s’est transformée d’un petit groupe 
d’étude à une organisation de mise en œuvre viable. 
De 2007 à 2009, la SGDN s’est renforcée, mettant 
en place une structure complète de gouvernance et 
complétant ses ressources par l’expertise technique 
et sociale nécessaire à la mise en œuvre de la 
Gestion adaptative progressive. Une bonne partie 
de ses activités a aussi été consacrée à engager 
la participation des Canadiens et des peuples 
autochtones intéressés à l’élaboration et la mise 
en œuvre de ses plans, y compris aux principes 
et processus servant à encadrer le choix d’un site 
pour l’établissement d’un dépôt géologique en 
profondeur pour le combustible nucléaire irradié 
et des installations associées. De 2008 à 2009, la 
SGDN a entretenu pendant deux ans un dialogue 
avec les Canadiens sur l’élaboration d’un processus 
permettant de trouver une collectivité hôte informée 
et consentante qui soit équitable et transparent et 
qui réponde aux attentes des citoyens. Le processus 
de sélection d’un site est d’abord conçu pour que 
le site choisi soit sûr et sécuritaire et qu’il satisfasse 
aux normes scientifiques, professionnelles et 
éthiques les plus élevées. En mai 2010, la SGDN 
a lancé le processus qui aboutira à la sélection 
d’une collectivité informée et consentante où établir 
ce projet d’infrastructure nationale. Au cours des 
années 2011 et 2012, la SGDN a travaillé avec les 
collectivités souhaitant en apprendre davantage 
sur le projet de la Gestion adaptative progressive 
et explorer leur aptitude potentielle à travers des 
présélections et des évaluations. Allant de l'avant, 
les travaux de la SGDN porteront sur les collectivités 
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qui souhaitent en apprendre davantage sur le projet de la Gestion adaptative progressive, et avec ceux qui 
seraient affectés par le projet, notamment les collectivités voisines, les peuples autochtones, la région et les 
collectivités se trouvant le long de la voie de transport comme un groupe.

Les jalons clés de la prochaine période quinquennale de planification comprennent :

»» Compléter des évaluations de bureau pour les collectivités ayant réussies l'évaluation de présélection et qui 
choisissent de procéder à la prochaine étape dans le processus de sélection d'un site;

»» Basé sur les résultats de ces travaux, identifier les collectivités étant les plus aptes à accueillir le projet pour 
procéder à la prochaine phase des travaux, qui comprennent des études préliminaires sur le terrain et une 
sensibilisation plus vaste au niveau régional, et obtenir leur consentement à procéder;

»» Entreprendre ces travaux en collaboration avec les collectivités concernées;

»» Basé sur les résultats des études sur le terrain et évaluations préliminaires, identifier une ou deux collectivi-
tés pour procéder à la phase de caractérisation détaillée du site.

Le plan pour les cinq prochaines années est défini selon sept objectifs stratégiques, qui sont décrits dans les 
pages suivantes. Ce Plan stratégique 2013 à 2017 est un document évolutif, qui est régulièrement évalué, 
renforcé et réorienté pour tenir compte des nouvelles informations, des progrès scientifiques et technologiques, 
des nouvelles valeurs sociétales et des changements dans les politiques publiques. La Gestion adaptative 
progressive progressera au rythme permis par les Canadiens, par le développement et la démonstration de 
technologies sûres et par les autorités réglementaires.

La SGDN aborde son travail avec la vision suivante : assurer la gestion à long terme des déchets 
nucléaires du Canada d'une façon qui protège la population et respecte l'environnement, 
maintenant et pour l'avenir.

Objectifs stratégiques

La SGDN : 

»» Édifiera des relations durables à long terme avec les Canadiens et peuples autochtones du Canada 
intéressés et sollicitera leur participation à l’établissement des orientations futures d’une gestion à long 
terme sûre du combustible nucléaire irradié.

»» Travaillera en collaboration avec les Canadiens à la mise en œuvre du processus de sélection d’un site 
pour un dépôt géologique en profondeur qui servira à la gestion à long terme sûre du combustible  
nucléaire irradié au sein d’une collectivité hôte informée et consentante.

»» Continuera de préparer les concepts techniques et les dossiers de sûreté en vue de l’établissement 
d’un dépôt géologique en profondeur pour combustible nucléaire irradié en roche cristalline ou en roche 
sédimentaire et mènera un programme de recherche-développement technique pour assurer une  
amélioration continue, conformément aux meilleures pratiques.

»» Fera en sorte que les fonds nécessaires à la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié 
canadien soient disponibles.

»» Adaptera les plans de gestion du combustible nucléaire irradié pour tenir compte des nouvelles connais-
sances, des meilleures pratiques internationales, des progrès techniques, des nouvelles attentes et valeurs 
sociétales ainsi que des changements dans les politiques publiques.

»» Maintiendra une structure de gouvernance qui permettra au public canadien d’avoir confiance dans les 
travaux de la SGDN.

»» Continuera d’ériger et de maintenir une organisation efficace qui aura les capacités sociales, 
environnementales, techniques et financières requises pour gérer à long terme le combustible nucléaire 
irradié canadien de manière sûre.



La SGDN
La vision de la SGDN : la gestion à long terme des déchets nucléaires du 
Canada d’une façon qui protège la population et respecte l’environnement, 
maintenant et pour l’avenir.

1 En 2004, par le biais d’un ordre de virement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a transféré la responsabilité de tous les aspects 
des actifs de production d’énergie nucléaire qui sont propriétés de la province à une nouvelle filiale, Énergie nucléaire NB.

2 En plus du combustible nucléaire irradié, l’exploitation d’un réacteur nucléaire produit des déchets radioactifs de faible et moyenne 
activité qui sont gérés sur les sites des réacteurs et à l’installation de gestion des déchets Western d’Ontario Power Generation. 
Consulter le glossaire pour en connaître davantage sur les déchets de faible et moyenne activité.

Le gouvernement du Canada, conformément à 
la Loi sur les déchets de combustible nucléaire 
(2002), a confié à la SGDN la responsabilité de la 
gestion à long terme du combustible nucléaire irradié 
canadien. La SGDN a été créée dans un but non 
lucratif par les principaux propriétaires canadiens 
de déchets de combustible nucléaire, soit Ontario 
Power Generation, Hydro-Québec et Énergie NB1. 
La SGDN a pour mission d’élaborer et de mettre 
en œuvre, de concert avec le public canadien, une 
méthode de gestion à long terme du combustible 
nucléaire irradié canadien, qui soit socialement 
acceptable, techniquement sûre, écologiquement 
responsable et économiquement viable2.

Au cours des années 2002 à 2005, la SGDN 
a mené une étude auprès de citoyens de tous 
horizons afin d’examiner des options pour la gestion 
à long terme du combustible nucléaire irradié 
canadien. L’étude et la recommandation présentée 
par la SGDN au gouvernement canadien peuvent 
être consultées sur le site Web de la SGDN au  
www.nwmo.ca. 

En 2007, le gouvernement du Canada, 
conformément aux recommandations de la SGDN, 
détermina que la Gestion adaptative progressive 
était la méthode qui protégerait le mieux le public 
et l’environnement pendant la très longue période 
durant laquelle le combustible nucléaire irradié devra 
être géré. La mise en œuvre d'un dépôt géologique 

en profondeur pour la Gestion adaptative progressive 
sera réglementée par la Commission canadienne 
de sûreté nucléaire (CCSN) conformément à la Loi 
sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses 
règlements d'application.

En 2010, la SGDN a lancé le processus de 
sélection d’un site après deux années de dialogue 
avec les Canadiens en vue d’élaborer un processus 
axé sur les décisions des collectivités visant à 
trouver un endroit où établir le dépôt géologique en 
profondeur. En 2011 et 2012, plusieurs des activités 
de la SGDN étaient axées sur la collaboration avec 
les collectivités qui ont choisi de participer dans le 
processus de sélection d'un site à travers les étapes 
initiales d'apprentissage sur la Gestion adaptative 
progressive, le processus de sélection d'un site et le 
projet.

La SGDN continue à mettre sur pied une équipe 
multidisciplinaire présentant un vaste éventail 
d’expérience dans les domaines de la recherche 
sociale, de la recherche-développement technique, 
de l’engagement public, des communications, de 
la finance et de la gouvernance. Nous continuons à 
collaborer avec un vaste réseau d’experts-conseils, 
de praticiens et d’universitaires de tous les coins 
du pays et du monde pour nous assurer que nos 
travaux s’appuient sur les meilleures informations 
disponibles.

4 Société de gestion des déchets nucléaires



5Mise en oeuvre de la Gestion adaptative progressive 2013 à 2017 – Version préliminaire pour examen public

Encadrement reglémentaire de la Gestion adaptative progressive

Tous les aspects des travaux de la SGDN satisferont à toutes les normes et exigences réglementaires 
en vigueur en matière de protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité des humains et de 
l’environnement, ou les dépasseront.

La mise en œuvre d’un dépôt pour la Gestion adaptative progressive est de compétence fédérale 
et est encadrée par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et ses règlements 
d’application. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’autorité fédérale en la matière, 
réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires pour protéger la santé et la sécurité des 
personnes et l'environnement, et pour respecter les engagements internationaux du Canada à l'égard 
de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

En vertu de l’article 26 de la LSRN, les activités associées à une installation nucléaire, comme la 
préparation, la construction, l’exploitation ou le déclassement d’un site, ne peuvent avoir lieu sans 
l’obtention d’un permis de la CCSN. Le dépôt de la Gestion adaptative progressive sera soumis 
au processus exhaustif d’autorisation de la CCSN, lequel s’appliquera à la vie utile entière du 
dépôt. Avec cette approche progressive, chacune des étapes du cycle de vie du dépôt nécessitera 
l’obtention d’un permis. Aucune décision par la CCSN concernant le dépôt ne sera prise avant que 
l’évaluation environnementale n’ait été approuvée conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation 
environnementale.

Le transport du combustible nucléaire irradié est réglementé par la CCSN et Transports Canada. Il 
faudra également se conformer aux plans fédéraux tels que la Stratégie de résilience pour le Canada 
(CBRNE) et le Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire.

Bien que la répartition constitutionnelle des compétences au Canada confère au gouvernement 
l’autorité en matière de réglementation de l’énergie nucléaire, elle n’exclut pas l’autorité des provinces et 
des territoires pour réglementer les questions connexes relevant de leur compétence. Certains aspects 
de la sélection d’un site ou de la construction du dépôt et du transport du combustible nucléaire irradié 
peuvent être régis par des lois provinciales : 

»» La plupart des provinces et territoires incluent 
les matières nucléaires parmi les substances 
dangereuses pour lesquelles le transport à 
l’intérieur de leurs frontières est légiféré.

»» Les gouvernements provinciaux sont respon-
sables de la protection de la santé et de la 
sécurité du public, des biens ainsi que de 
l’environnement à l’intérieur de leur territoire, 
et se sont généralement dotés de lois se  
rapportant à la préparation aux urgences.

»» Les gouvernements provinciaux sont respon-
sables de la réglementation de l’exploitation 
et extraction des ressources (p. ex. le forage 
et l’exploitation minière souterraine) et de la 
gestion des terres publiques (p. ex. allocation 
des terres provinciales). 

»» Des lois provinciales commandant l’évaluation 
des incidences environnementales potentielles 
d’une activité, d’un plan ou d’un programme 
peuvent s’appliquer à des aspects de ces 
travaux. Certaines lois portant sur les espèces 
protégées, la protection environnementale, la 
protection ou la préservation du patrimoine, la 
protection des ressources en eau, la santé et 
la sécurité au travail, les normes de recrute-
ment ou les relations de travail peuvent être 
pertinentes.

»» Divers permis, licences et approbations seront 
requis et des politiques et directives provin-
ciales pourraient s’appliquer à l’étape de la 
sélection d'un site. 

»» Les municipalités, qui tirent leur autorité des 
lois provinciales, peuvent également avoir 
des exigences à tenir compte, telles que des 
permis, codes, normes ou règlements.



La Gestion adaptative progressive

Le plan canadien de gestion du 
combustible nucléaire irradié
Le plan canadien de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié 
est la Gestion adaptative progressive. En vertu de ce plan, le combustible 
nucléaire irradié doit être confiné et isolé de la population et de l’environnement 
de manière sûre et sécuritaire dans un dépôt géologique en profondeur à 
l’intérieur d’une formation rocheuse propice au moyen d’un système à barrières 
multiples. Un des fondements du plan canadien est l’incorporation de pratiques 
et de connaissances à chacune des étapes afin de guider un processus 
décisionnel progressif. La Gestion adaptative progressive est conçue pour être 
souple afin de pouvoir s’adapter aux nouvelles connaissances, aux nouvelles 
priorités sociétales et à l’évolution des politiques publiques.

»» Confinement et isolement du combustible 
nucléaire irradié dans un dépôt géologique en 
profondeur centralisé situé dans une formation 
rocheuse appropriée

»» Une série d’étapes et de décisions claires qui 
peuvent être adaptées au besoin au fil du temps

»» Un processus de sélection d’un site ouvert, 
inclusif et équitable permettant de choisir  
une collectivité hôte qui soit informée et 
consentante

»» L’occasion pour la population et les collectivités 
de participer à chaque étape du processus de 
mise en œuvre

»» Possibilité d’entreposage provisoire à faible 
profondeur sur le site, au besoin

»» Intendance à long terme assurée par une 
surveillance en continu du combustible irradié

»» Possibilité de récupérer le combustible irradié 
pendant une période prolongée au cas où il 
deviendrait nécessaire d’y avoir accès ou de 
tirer profit de nouvelles technologies

»» Garanties financières et financement à long 
terme du programme afin que les sommes 
nécessaires à la gestion du combustible  
nucléaire irradié soient disponibles au 
moment voulu

Le développement d’une installation de gestion 
à long terme du combustible nucléaire irradié 
canadien constitue un projet national d’infrastructure 
(voir Le projet). L’installation sera située au sein 
d’une collectivité hôte informée et consentante. 
Le processus servant à identifier le site reflète les 
idées, l’expérience et les meilleurs conseils d’un 
vaste échantillon de Canadiens qui ont participé à 
un dialogue au cours d’une période de deux ans afin 

d’élaborer le processus de sélection d’un site.
La Gestion adaptative progressive vise un 

objectif que les Canadiens ont eux-mêmes défini : 
le confinement et l’isolement sûrs et sécuritaires à 
long terme du combustible nucléaire irradié produit 
au Canada, avec la souplesse nécessaire pour 
permettre aux générations futures d’agir en fonction 
de leur intérêt et de s’adapter à l’expérience vécue 
et aux changements sociétaux.

6 Société de gestion des déchets nucléaires
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Le combustible nucléaire irradié

Le combustible nucléaire irradié est un résidu de la production d’électricité dans les centrales nucléaires. Il demeure 
radioactif pendant une longue période et doit être confiné et isolé de la population et de l’environnement pour une durée 
essentiellement indéfinie. Actuellement, le combustible nucléaire irradié canadien est géré en toute sûreté dans des 
installations autorisées pour l’entreposage provisoire situées sur les sites des réacteurs nucléaires en Ontario, au Québec et 
au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'aux centres de recherche nucléaire d’Énergie atomique du Canada limitée, au Manitoba, et 
à ses Laboratoires de Chalk River, en Ontario.

Les centrales nucléaires canadiennes sont alimentées par de l’uranium naturel qui est transformé en des pastilles 
céramiques, lesquelles sont insérées dans des tubes en zircaloy qui sont soudées ensemble pour prendre sensiblement la 
forme d’une bûche pour le foyer pesant environ 24 kilogrammes. Une fois que la grappe de combustible a été utilisée pour 
produire de l’électricité, on la retire du réacteur. L’apparence physique d’une grappe irradiée est identique à celle d’une 
grappe qui n’a pas encore été insérée dans le réacteur. Le combustible nucléaire irradié retiré d’un réacteur est considéré 
comme un déchet; il est radioactif et requiert une gestion prudente. On le place d’abord dans une piscine remplie d’eau, 
où sa chaleur et sa radioactivité décroissent. Au bout de sept à 10 ans, les grappes irradiées sont placées dans des 
conteneurs, silos ou enceintes de stockage à sec. La durée de vie nominale des conteneurs est d’au moins 50 ans. Bien 
que la radioactivité décroisse avec le temps, la toxicité chimique est persistante et le combustible irradié représente un 
risque pour la santé pendant des centaines de milliers d’années. Il devra par conséquent être géré avec soin.

Approximativement 85 000 grappes de combustible nucléaire irradié sont produites chaque année au Canada. Au cours 
des 40 dernières années, le programme d’énergie nucléaire canadien a produit un peu plus de deux 
millions de grappes de combustible nucléaire irradié. Une petite quantité de combustible nucléaire irradié 
et de composants est également produite dans les installations de recherche et de développement 
exploitées par Énergie atomique du Canada limitée ainsi que dans des centres de recherche universitaire 
canadiens. Si toutes les grappes de combustible nucléaire irradié produites pouvaient être empilées 
comme du bois de chauffage, elles occuperaient un espace d’une dimension d’environ six patinoires 
de hockey, depuis la surface de la glace jusqu’au haut de la bande. La SGDN publie chaque année une 
mise à jour sur le nombre de grappes de combustible actuellement entreposées ainsi que des projections 
sur les quantités futures. Ce rapport est disponible sur le site Web de la SGDN.

La SGDN a une obligation légale d’assurer la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié 
canadien existant et de celui qui sera produit dans le futur.

Les objectifs des Canadiens en matière de gestion à long terme du combustible 
nucléaire irradié, tels que définis au cours de la phase d’étude :

»» L’équité : Assurer l’équité (sur le fond et sur la forme) dans la répartition des coûts, des avantages, des 
risques et des responsabilités, au sein de la génération actuelle et entre les générations.

»» La santé et la sécurité de la population : Protéger la santé de la population contre le risque d’exposition 
à des matières radioactives ou dangereuses et contre les risques de blessure ou de décès résultant 
d’accidents.

»» La santé et la sécurité des travailleurs : Protéger les travailleurs contre les dangers reliés à la gestion du 
combustible nucléaire irradié et les réduire au minimum.

»» Le bien-être des collectivités : Assurer le bien-être de toutes les collectivités ayant un intérêt commun.

»» La sécurité : Assurer la sécurité des installations, des substances nucléaires et de l’infrastructure.

»» L’intégrité environnementale : Assurer le maintien de l’intégrité environnementale à long terme.

»» La viabilité économique : Assurer la viabilité économique du système de gestion du combustible nucléaire 
irradié tout en contribuant à l’essor de l’économie locale.

»» L’adaptabilité : Maintenir une capacité d’adaptation au fil du temps en fonction de nouvelles connais-
sances et conditions.



Le projet

Les conteneurs seront placés dans des trous verticaux forés dans le plancher le long de l’axe d'une salle de 
mise en place, ou dans des tunnels horizontaux percés dans l’enceinte d'une salle, un choix qui dépendra de 
la nature de la roche et des caractéristiques du site.

4 m

Conteneur pour 
combustible irradié

Grappes de 
combustible

Salle de mise en place
Tunnel horizontal 

Argile de 
bentonite

Roche

0,5 m

0,1 m1,2 m

0,5 m

0,1 m

Salle de mise en place
Trou de forage vertical 

dans le plancher 

Conteneur pour 
combustible irradié

Grappes de 
combustible

Argile de 
bentonite

Roche

0,1 m

4

1.  Installations de surface
2.  Complexe du puits principal
3.  Salles de mise en place
4.  Puits d’évacuation de l’air

LÉGENDE

1,2 m

Ce projet national d’infrastructure comprendra le développement d’un dépôt 
géologique en profondeur, un système de transport du combustible nucléaire 
irradié et un centre national d’expertise.
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Le dépôt géologique en profondeur
Le dépôt géologique en profondeur est un système à barrières multiples conçu pour confiner et 
isoler à long terme de manière sûre le combustible nucléaire irradié. Il sera construit à une profondeur 
approximative de 500 mètres, selon la géologie du site, et sera constitué d’un réseau de salles de 
stockage pour le combustible irradié (voir le diagramme). Les installations de surface nécessitent une 
superficie réservée d’approximativement 600 mètres par 550 mètres pour les bâtiments principaux et 
d’approximativement 100 mètres par 100 mètres pour le puits d’évacuation de l’air. Les superficies 
reposant sur l’empreinte souterraine du dépôt qui ne compteront pas d’installations de surface 
pourraient être utilisées à des fins publiques ou privées, sujettes à plus de discussions avec la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). 

Outre l’aire de surface décrite ci-dessus, la roche excavée du dépôt souterrain devra être traitée 
pour constituer les matériaux de remblai et de scellement du dépôt. Les quantités de roche excavée 
excédentaires pourront être utilisées à des fins publiques ou commerciales par la collectivité et la 
région environnante comme granulat de construction. On prévoit que l’entreposage de cette roche 
pendant l’exploitation de l’installation occupera une superficie d’approximativement 700 mètres par 
700 mètres et s’élèvera à une hauteur de 3 à 6 mètres. Cette superficie comprendra un bassin de 
rétention des eaux pluviales qui servira à recueillir et à traiter les eaux usées. Il est présumé que 
l’installation de gestion de la roche d’excavation sera située à l’extérieur des limites du site. L’endroit 
où sera entreposée la roche d’excavation serait choisi en consultation avec la collectivité et la région 
environnante.

Le combustible nucléaire irradié sera placé sur les sites des réacteurs dans des conteneurs 
spécialement conçus à cet effet et homologués, et sera acheminé vers le site centralisé, où il sera 
placé dans des conteneurs anti-corrosion avant d’être stocké dans le dépôt. Les conteneurs seront 
descendus dans un puits et acheminés sous terre vers l’une des nombreuses salles de stockage. 
Les conteneurs seront ensuite insérés dans des trous verticaux ou horizontaux forés dans la roche. 
Ces trous seront par la suite scellés avec de l’argile de bentonite, un matériau de scellement dont 
l’efficacité a été démontrée.

Le combustible irradié sera surveillé et pourra être récupéré pendant toutes les phases de la mise 
en oeuvre conformément à l'approche de précaution requise par les Canadiens. Lorsque la collectivité 
hôte et la SGDN conviendront que le moment est venu de fermer le site, les galeries d’accès seront 
remblayées et scellées et la SGDN sollicitera les autorisations réglementaires appropriées pour 
entreprendre le déclassement du site. Lorsque le déclassement sera achevé, la SGDN sollicitera les 
autorisations réglementaires appropriées pour assurer la surveillance post-fermeture.

Un dossier de sûreté solide devra être monté. Celui-ci devra démontrer avec assurance que le 
projet peut être mis en œuvre en toute sûreté sur le site, y compris le volet transport, et qu’il sera 
en mesure de satisfaire aux exigences des autorités réglementaires et de la collectivité, voire de les 
dépasser.

Le transport du combustible nucléaire irradié
Le combustible nucléaire irradié est actuellement entreposé de manière sûre dans des installations 
autorisées par la CCSN sur les sites où il est produit. Pour stocker tout le combustible nucléaire 
irradié canadien dans un même lieu, il faudra l’acheminer depuis ces installations provisoires 
d’entreposage vers le site centralisé du dépôt géologique en profondeur. Selon l’endroit où sera 
situé le site centralisé, le transport s’effectuera par camion, par train ou par bateau, ou par une 
combinaison de ces moyens. La SGDN devra démontrer la sûreté et la sécurité de tout système de 
transport utilisé, aux autorités réglementaires et aux citoyens, avant que le combustible nucléaire 
irradié ne puisse commencer à être acheminé vers le dépôt. Le transport de ce matériel devra 
satisfaire aux exigences strictes établies par Transports Canada et la CCSN avant qu’un permis 
d’exploitation puisse être délivré et il sera soumis à une vérification de conformité continue.



Le centre d’expertise

Un centre d’expertise sera établi dans une ou plusieurs collectivités où un site aura été choisi pour 
réaliser une évaluation détaillée. Le centre sera situé dans la collectivité ou à proximité, selon ce 
qui aura été déterminé avec la collectivité. Il servira de base aux essais et évaluations pluriannuels 
du site relatifs à la sûreté technique et au bien-être de la collectivité, lesquels sont des éléments 
clés du processus de sélection d’un site. Au cours de cette période, il logera un programme actif 
de recherche technique et sociale et de démonstration technologique, auquel s’associeront des 
chercheurs et autres spécialistes d’un large éventail de domaines, dont les géosciences, le génie, et 
l’évaluation des incidences environnementales, socioéconomiques et culturelles.  

Les détails de conception du centre d’expertise seront décidés en collaboration avec la collectivité 
et la région, en tenant compte de leurs préférences. Le centre d’expertise pourrait, par exemple, 
devenir un point de ralliement pour engager les membres de la collectivité à en apprendre davantage 
sur le projet et à observer en personne l’évolution des travaux scientifiques et techniques reliés à 
l’évaluation du site par le moyen de galeries d’observation et d’expositions interactives. Il pourrait être 
conçu comme un petit centre scientifique qui mettrait en évidence et démontrerait la science et la 
technologie utilisées pour déterminer si le site est propice. Il pourrait être développé comme un lieu 
de rencontre et d’apprentissage pour la collectivité et servir de point d’accueil des visiteurs intéressés 
de la région et d’ailleurs. 

Si le site devait être choisi pour héberger le dépôt géologique en profondeur, le centre d’expertise 
serait développé pour inclure et appuyer la construction et l’exploitation d’une installation souterraine 
servant à la confirmation des caractéristiques du site. Le centre d’expertise deviendrait un carrefour 
canadien et international d’échange de connaissances.

Une approche basée sur les partenariats

Le dépôt géologique en profondeur et le centre d’expertise auront un impact important sur toute 
collectivité et région où ils seront situés. Il s’agit d’un projet multigénérationnel qui sera développé 
en plusieurs phases. Le choix d’un site pour le dépôt et sa construction se feront sur deux ou trois 
décennies. Le combustible nucléaire irradié sera placé dans l’installation au cours d’une période 
de trois décennies ou davantage, puis sera surveillé pendant une période prolongée jusqu'au 
déclassement du dépôt.

Le projet engendrera des retombées économiques importantes. Il procurera des emplois 
directs sur le site à des centaines de travailleurs pendant plusieurs décennies, ainsi qu’un nombre 
encore plus grand d’emplois indirects dans la région et la province hôtes, et sera une occasion de 
développer des compétences et des capacités transférables. La mise en œuvre du projet nécessitera 
la participation de scientifiques, d’ingénieurs, d’ouvriers spécialisés et de plusieurs autres types de 
travailleurs. Le projet peut augmenter les tensions sociales et économiques, lesquelles devront être 
gérées avec soin pour assurer la santé et la viabilité à long terme de la collectivité. Par exemple, 
l’influx potentiel de travailleurs temporaires de la construction pourrait accroître la demande de 
services sociaux et d’infrastructures matérielles. Afin de réduire au minimum les coûts sociaux et 
d’aider les collectivités à s’adapter aux occasions et aux défis liés au projet, l’assistance dont elles 
auront besoin, notamment en matière de formation professionnelle, de logements abordables et 
d’infrastructures, devra être évaluée. 

La mise en œuvre du projet nécessitera l’établissement d’un partenariat à long terme entre la 
collectivité qui accueillera le projet et la SGDN pour faire en sorte de favoriser le bien-être et la viabilité 
de cette collectivité, selon la conception qu’elle se fait de son avenir. La cadence et la manière de 
progresser à travers les phases du projet seront déterminées en partenariat avec la collectivité.

Pour plus d'informations sur le projet, consultez le document Description du dépôt pour 
combustible nucléaire irradié et du centre d'expertise canadiens sur le site Web de la SGDN.
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Priorités de la planification pour 
les années 2013 à 2017
Pour guider la mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive, la SGDN 
s’est dotée de sept Objectifs stratégiques. Ces objectifs encadrent les différents 
programmes qui soutiennent la mise en œuvre de la Gestion adaptative 
progressive et les priorités de la planification pour les années 2013 à 2017.

Objectifs stratégiques 2013 à 2017
La SGDN : 

»» Édifiera des relations durables à long terme avec 
les Canadiens et les peuples autochtones du 
Canada intéressés et sollicitera leur participation à 
l’établissement des orientations futures d’une gestion 
à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. 

»» Travaillera en collaboration avec les Canadiens à la 
mise en œuvre du processus de sélection d’un site 
pour un dépôt géologique en profondeur qui servira  
à la gestion à long terme sûre du combustible  
nucléaire irradié au sein d’une collectivité hôte  
informée et consentante. 

»» Perfectionnera et continuera de développer les 
modèles conceptuels et les dossiers de sûreté en  
vue de l’établissement d’un dépôt géologique en 
profondeur pour combustible nucléaire irradié en 
roche cristalline ou en roche sédimentaire et mènera 
un programme de recherche-développement 
technique pour assurer une amélioration continue, 
conformément aux meilleures pratiques. 

»» Fera en sorte que les fonds nécessaires à la gestion 
à long terme sûre du combustible nucléaire irradié 
canadien soient disponibles. 

»» Adaptera les plans de gestion du combustible  
nucléaire irradié pour tenir compte des nouvelles 
connaissances, des meilleures pratiques  
internationales, des progrès techniques, des  
nouvelles attentes et valeurs sociétales ainsi que  
des changements dans les politiques publiques. 

»» Maintiendra une structure de gouvernance  
responsable qui permettra au public canadien  
d’avoir confiance dans les travaux de la SGDN. 

»» Continuera d’ériger et de maintenir une  
organisation efficace qui aura les capacités  
sociales, environnementales, techniques et financières 
requises pour gérer à long terme le combustible 
nucléaire irradié canadien de manière sûre. 

Ayant d’abord été élaborés en 2007, les objectifs 
stratégiques ont été soumis à l’examen public et 
à des discussions en 2007 et 2008. L’évolution 
subséquente des objectifs stratégiques illustre la 
progression de la mise en œuvre de la Gestion 
adaptative progressive à travers les étapes 
importantes de la planification et l’évolution des 
priorités du programme de gestion du combustible 
nucléaire irradié. 

Chaque année, la SGDN publie aux fins 
d’examen et de commentaires le Plan quinquennal 
de mise en œuvre de la Gestion adaptative 
progressive, pour confirmer l’appui aux orientations 
stratégiques et solliciter des suggestions sur les 
programmes de travail associés. Les objectifs 
stratégiques fournissent également un cadre de 
référence pour la planification et la présentation de 
nos rapports annuels. Les sept objectifs stratégiques 

sont présentés brièvement au tableau suivant. 
En mai 2010, la SGDN a lancé un processus 

pluriannuel qui servira à choisir une collectivité 
informée qui consentira à accueillir une installation 
nationale pour la gestion à long terme du 
combustible nucléaire irradié. Au cours de la période 
de 2013 à 2017, la SGDN continuera de mettre 
en œuvre le processus visant à déterminer où sera 
confiné et isolé à long terme le combustible nucléaire 
irradié canadien.

Le processus de sélection d’un site est décrit 
dans Façonnons l’avenir ensemble : Processus 
de sélection d’un site pour le dépôt géologique en 
profondeur canadien pour combustible nucléaire 
irradié, publié en mai 2010 et disponible sur le site 
Web de la SGDN, au www.nwmo.ca. Le processus 
est le fruit de deux années de dialogue avec les 
Canadiens et est conçu pour guider le choix d’une 



collectivité hôte informée et consentante.
Le processus en neuf étapes commence au moment 

où les collectivités se renseignent sur le projet et se termine 
avec la construction et l’exploitation. Le processus est 
conçu pour évoluer selon un rythme déterminé par les 
collectivités – celles-ci déterminent si elles souhaitent 
collaborer avec la SGDN et à quel moment. Au cours 
de la période de planification, la SGDN prévoit qu’un 
certain nombre de collectivités potentiellement intéressées 
voudront faire évaluer des sites, et la SGDN apportera son 
soutien aux collectivités qui commenceront à en apprendre 
davantage sur le projet et sur la façon dont leur bien-être ou 
leur qualité de vie à long terme pourrait bénéficier de leur 
participation au projet.

La SGDN s'engage à examiner périodiquement la 
mise en œuvre du processus avec les Canadiens pour 
s’assurer qu’il continue de répondre aux besoins et aux 
attentes, et d’améliorer le processus, au besoin. La SGDN 
tient à prendre les décisions une étape à la fois et ne 
voudra passer à une nouvelle étape qu’après un examen 
approfondi et avec l’appui des collectivités engagées dans 
le processus. 

La SGDN continuera d’étoffer son organisation pour 
renforcer ses ressources et capacités internes et soutenir 
les programmes de recherche technique et sociale afin de 
s’améliorer et de s’adapter continuellement aux nouvelles 
connaissances, conformément aux meilleures pratiques. 
La SGDN continuera aussi d’engager les Canadiens à 
participer concrètement à ces activités.

Pour s’assurer que les ressources seront disponibles 
au moment voulu pour gérer les besoins en information 
et en acquisition de connaissances, la SGDN a identifié 
quelques jalons pour la prochaine période quinquennale de 
planification. 

Ces jalons comprennent :
»» Compléter des évaluations préliminaires de bureau pour 

les collectivités ayant réussies l'évaluation de présélec-
tion et qui choisissent de procéder à la prochaine étape 
dans le processus de sélection d'un site;

»» Basé sur les résultats de ces travaux, identifier les 
collectivités étant les plus aptes à accueillir le projet 
pour procéder à la prochaine phase des travaux, qui 
comprennent des études préliminaires sur le terrain 
et une sensibilisation plus vaste au niveau régional, et 
obtenir leur consentement à procéder;

»» Entreprendre ces travaux en collaboration avec les 
collectivités concernées;

»» Basé sur les résultats des études sur le terrain et  
évaluations préliminaires, identifier une ou deux  
collectivités pour procéder à la phase de caractérisation 
détaillée du site.

La sélection d'un site pour le projet de la Gestion 
adaptative progressive est conçue de façon à ce qu'elle 
soit un processus dirigé par les collectivités dans lequel 
les collectivités potentiellement intéressées décident de 
collaborer avec la SGDN pour en apprendre davantage et 
explorer leur aptitude potentielle à accueillir le projet. Les 
progrès accomplis à travers le processus de sélection d'un 
site évolueront par conséquent sur un échéancier défini 
par les collectivités et non par la SGDN. À des fins de 
planification, l'organisation a prévu des activités pour les 
cinq prochaines années afin de faire en sorte que la SGDN 
soit prête à faire avancer la mise en oeuvre du programme 
lorsque les collectivités procèdent à travers les différentes 
phases du processus de sélection d'un site. Un éventail de 
programmes des travaux et d'activités est prévu pour 2013 
à 2017 pour faire en sorte que l'organisation soit prête pour 
les phases futures d'enquêtes sur le terrain et d'évaluations 
détaillées, de planification du transport, et de conception 
raffinée du dépôt et de développement du dossier de 
sûreté.

2008–20092002

Échéancier de la Gestion adaptative progressive

–2007 10 ans ou plus

La SGDN réalise
des études de
faisabilité et de
caractérisation
pour évaluer les 
sites potentiels 
identi�és lors du 
processus de 
sélection

La SGDN met en 
œuvre le processus 
de sélection d'un 
site en collaboration 
avec les Canadiens 
intéressés, au 
cours duquel les 
collectivités
peuvent exprimer 
leur volonté 
d’accueillir le 
dépôt géologique

La SGDN travaille
en collaboration
avec les citoyens à
la conception d'un
processus de
sélection d’un site
centralisé approprié
pour l’installation
optionnelle
d'entreposage
souterrain à faible
profondeur et pour
le dépôt géologique
en profondeur

Le gouvernement
choisit la Gestion
adaptative
progressive et en
con�e la mise en
oeuvre à la SGDN

À la suite de 
3 années d'étude, 
la SGDN 
recommande la 
Gestion adaptative 
progressive
comme étant la 
meilleure approche

La LDCN exige que 
la SGDN étudie 
différentes 
méthodes 
techniques de 
gestion à long 
terme du 
combustible 
nucléaire irradié
canadien

Le processus 
d’obtention d’un 
permis de 
« préparation de site » 
est amorcé par la 
SGDN, qui enclenche 
une évaluation 
environnementale 
de l’installation 
optionnelle
d’entreposage souterrain 
à faible profondeur, de 
l’installation de 
caractérisation et du 
dépôt géologique en 
profondeur

La SGDN choisit 
un site optimal 
qu’une collectivité 
veut bien accueillir

Loi sur les
déchets de
combustible
nucléaire

Étude de 
la SGDN

Décision du
gouvernement

Mise au point
du processus
de sélection
d’un site

Mise en oeuvre 
du processus 
de sélection 
d’un site
(mai 2010)

Évaluation 
des sites 
potentiels

DÉCISION : 
Sélection 
d’un site

La mise en
oeuvre se
poursuit...

Processus 
d'obtention 
des permis et 
d'évaluation
environne-
mentale
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Édifier des relations durables

La SGDN édifiera des relations durables à long terme avec les Canadiens et les peuples 
autochtones du Canada intéressés et sollicitera leur participation à l’établissement des 
orientations futures d’une gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié.

La SGDN reconnaît qu’il y a des peuples autochtones dans toutes les régions du Canada où ses travaux s’effectueront. 
Elle reconnaît, respecte et honore le fait que les peuples autochtones – les peuples Indiens, Métis et Inuits du Canada – 
jouissent d’un statut et de droits reconnus et proclamés dans l’article 35 de la Loi constitutionnelle (1982). Comprendre 
la nature des incidences de la mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive sur les droits, les traités et les 
revendications territoriales autochtones et la manière dont les peuples autochtones devraient être accommodés relativement 
à de telles incidences constitue un élément important du travail de la SGDN. La SGDN doit faire en sorte que les 
peuples autochtones soient consultés en bonne et due forme et que ceux qui sont touchés aient l’occasion de participer 
concrètement. La SGDN reconnaît que la Couronne a l’obligation légale de consulter et d’accommoder, et elle aidera la 
Couronne à satisfaire à cette obligation. 

L’engagement est une des cinq valeurs 
fondamentales qui guident les travaux de la 
SGDN. La participation des Canadiens et peuples 
autochtones du Canada à toutes les étapes et aux 
décisions importantes est capitale si l’on souhaite 
relever les défis associés à la gestion à long terme 
du combustible nucléaire irradié. En s’appuyant sur 
des processus ouverts, transparents et inclusifs, la 
SGDN continuera de renforcer la sensibilisation et la 
compréhension à l’égard de la Gestion adaptative 
progressive, de solliciter une diversité de points de 
vue et de perspectives et d’y donner suite. L’alliance 
des visions du monde et systèmes de connaissance 
autochtones avec la Gestion adaptative progressive 
renforcera la gestion à long terme du combustible 
nucléaire irradié. Notre volonté de faire participer 
les parties prenantes et de prendre les décisions 
en commun permettra à la Gestion adaptative 
progressive de continuer de répondre aux valeurs 
et aux préoccupations des Canadiens. Les efforts 
visant à faire connaître la Gestion adaptative 
progressive et la SGDN, laquelle est chargée de sa 
mise en œuvre, et à renforcer la confiance à leur 
égard, se poursuivront au cours de cette période de 
planification. 

De 2013 à 2017, les activités d’engagement 
seront axées sur le renforcement des relations 
établies afin de soutenir la progression du 
processus. Ces activités comprennent des séances 
d’information, des breffages, des projets communs 
et des partenariats avec des gouvernements 
municipaux, provinciaux, fédéral et autochtones, 
ainsi que des personnes et organisations 
intéressées. La Société continuera de travailler 
avec le Conseil des Aînés et le Forum municipal 
de la SGDN. La SGDN engagera aussi les peuples 

autochtones potentiellement touchés, dépositaires 
du savoir traditionnel autochtone, à participer 
activement au processus de sélection d’un site 
et à faire partager ce savoir à la SGDN dans la 
mesure où ils le souhaitent. La SGDN poursuivra 
également ses efforts axés sur le développement 
des connaissances et de la compréhension, 
l’élargissement de ses relations et l’expansion de 
son rayonnement auprès des organisations et du 
grand public par le biais d’activités d’engagement, 
d’information et en favorisant le dialogue. 

Au cours des dernières années, une grande 
partie du travail de la SGDN a consisté à élaborer 
des plans, des politiques et des processus en 
collaboration avec les Canadiens en appui à la mise 
en œuvre de la Gestion adaptative progressive. 
Nos activités d’engagement visaient la population 
canadienne en général. Au fur et à mesure de 
l’avancement de l’étape du choix d’un site pour la 
mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive, 
le programme d’engagement évolue pour inclure 
plus directement les collectivités et la région 
environnante potentiellement intéressées à accueillir 
le projet. Au cours des cinq prochaines années, 
nous établirons des relations avec les collectivités qui 
souhaitent explorer la possibilité d’accueillir le projet 
de la Gestion adaptative progressive, ainsi qu’avec 
ceux qui pourraient être touchés par l’établissement 
du projet, y compris les collectivités voisines, les 
peuples autochtones, la région et les collectivités se 
situant sur l’itinéraire de transport, le tout considéré 
comme un groupe. La participation des jeunes 
demeure également une priorité, compte tenu de 
la nature à long terme du projet et du besoin du 
transfert intergénérationnel des connaissances afin 
de soutenir la mise en oeuvre du projet.



Allant de l’avant

De 2013 à 2017, la SGDN : 

»» Continuera de sensibiliser davantage les Canadiens et peuples autochtones du Canada à la Gestion 
adaptative progressive, au processus de sélection d’un site et à la SGDN; 

»» Mettra en œuvre le programme de communication et de relations avec les médias afin d’aider les 
personnes et organisations intéressées à comprendre la Gestion adaptative progressive; 

»» Sollicitera l’avis de personnes et d’organisations intéressées sur les plans de la SGDN et la mise en œuvre 
de la Gestion adaptative progressive; 

»» Informera les collectivités canadiennes hôtes de sites nucléaires des progrès de la mise en œuvre de 
la Gestion adaptative progressive, notamment en ce qui concerne les plans pour le transport futur du 
combustible nucléaire irradié vers le dépôt géologique en profondeur; 

»» Développera et entretiendra des relations avec les collectivités qui choisissent de s’engager dans le proces-
sus de sélection d’un site ainsi qu’avec les régions voisines; 

»» Développera et entretiendra des relations avec les associations municipales pour mieux comprendre le 
point de vue des gouvernements locaux et collaborera avec eux à la mise en œuvre de la Gestion adapta-
tive progressive; 

»» Développera et entretiendra des relations avec le gouvernement fédéral et avec les gouvernements provin-
ciaux et locaux des provinces nucléaires pour aider à coordonner et à soutenir leurs rôles à l’égard de la 
mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive; 

»» Développera et entretiendra des relations avec les organisations autochtones nationales, provinciales et 
régionales et les tiendra au courant des progrès de la mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 
et du processus de sélection d’un site;

»» Continuera de solliciter l’avis des Aînés et des jeunes autochtones, et de créer des occasions de sensibili-
sation et d’apprentissage au profit du personnel de la SGDN à l’égard des cultures, des coutumes, des 
protocoles et de la gouvernance des peuples autochtones;

»» Bâtira la base de connaissances afin d'assurer que les collectivités autochtones puissent faire des choix 
informés;

»» Continuera de collaborer avec les peuples autochtones potentiellement touchés, y compris les dépositaires 
du savoir traditionnel autochtone, dans la reconnaissance de la diversité des cultures et langues, pratiques 
et approches propre aux collectivités autochtones; de l’identification des terres sacrées; de la compréhen-
sion des lois, des pratiques et de l’utilisation de la terre ancestrales; de la protection des espèces pour 
soutenir la vie communautaire;

»» Continuera de collaborer avec Ressources naturelles Canada à la mise en œuvre du protocole d’entente 
sur les obligations de la SGDN concernant le devoir constitutionnel de la Couronne de consulter; 

»» Élaborera une perspective multigénérationnelle de la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié 
par le biais d’un programme d’engagement, d’éducation et de sensibilisation auprès des jeunes Canadiens, 
y compris les jeunes autochtones; 

»» Évaluera l’efficacité du site Web de la SGDN et d’autres instruments de communication pour trouver des 
possibilités d’amélioration; 

»» Évaluera l’efficacité des activités d’engagement de la SGDN; 

»» Continuera de rendre public les commentaires et suggestions reçus par la SGDN et les suites données à 
ces propositions. 
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En 2013, la SGDN :  

»» Offrira des séances d’information et des renseignements sur demande aux personnes et groupes intéres-
sés sur la Gestion adaptative progressive et le processus de sélection d’un site;

»» Continuera de soutenir les collectivités et les régions qui soupèsent leur intérêt éventuel pour le projet et le 
processus de sélection d’un site; la forme que prendra ce soutien sera déterminée en concertation avec 
ces collectivités;

»» Offrira des séances d’information et des renseignements aux gouvernements pour soutenir leur partici-
pation à la mise en œuvre du processus de sélection d’un site et faire en sorte qu’ils disposent de 
l’information voulue pour répondre aux interrogations des collectivités; 

»» Rencontrera sur demande les organisations des collectivités nucléaires et leurs comités, comme la 
Canadian Association of Nuclear Host Communities (CANHC) et les comités régionaux de la santé; 

»» Rencontrera les associations municipales séparément ainsi que dans le cadre d’un forum dans des 
réunions, séances d’informations, congrès, foires commerciales et événements spéciaux; 

»» Continuera de solliciter des suggestions sur la façon de conjuguer le savoir traditionnel autochtone et la 
science occidentale et d’engager respectueusement la participation des peuples autochtones; 

»» Continuera de tenir au courant de façon générale les organisations autochtones et d’engager les Aînés; 

»» Continuera de créer du matériel de communication, des DVD, des expositions et des trousses 
d’information en appui au processus de sélection d’un site, et ce, pour un large éventail d’auditoires; 

»» Continuera de mettre en œuvre le programme de la SGDN de Responsabilité sociale des entreprises; 

»» Continuera de développer et de mettre en oeuvre une stratégie de la SGDN en matière d’éducation, de 
sensibilisation et de renforcement des capacités, qui visera les jeunes Canadiens et les jeunes autochtones 
et qui inclura les domaines techniques et sociaux; 

»» Continuera de solliciter le point de vue de la population canadienne par le biais d’outils Web et d’autres 
activités; 

»» Continuera de participer à des projets environnementaux régionaux et nationaux.



Mettre en œuvre en collaboration le processus 
de sélection d’un site

La SGDN travaillera en collaboration avec les Canadiens à la mise en œuvre du 
processus de sélection d’un site pour un dépôt géologique en profondeur qui servira à 
la gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié au sein d’une collectivité 
hôte informée et consentante.

En 2010, la SGDN a lancé le processus de sélection 
d’un site. L’élaboration du processus a commencé 
en 2008 par différentes activités d’engagement 
réalisées pour faire en sorte qu’un large éventail 
de points de vue soit pris en considération. Le 
fruit de ce processus de collaboration est décrit 
dans Façonnons l’avenir ensemble : Processus 
de sélection d’un site pour le dépôt géologique en 
profondeur canadien pour combustible nucléaire 
irradié, publié en mai 2010, lequel est disponible 
sur le site Web de la SGDN au www.nwmo.ca. 
La mise en œuvre du processus, y compris le 
choix d’une collectivité informée et consentante et 
la démonstration d’un système de transport sûr 
et sécuritaire, doit répondre aux exigences de la 
population canadienne. Elle doit aussi répondre 
à ses préoccupations, comme la protection 
des humains et de l’environnement, l’équité et 
l’encadrement réglementaire. La collaboration, le 
partage du pouvoir de décision et le consentement 
sont les fondements du processus de sélection d’un 
site. 

Le choix d’un site approprié s’effectuera suivant 
une série d’étapes (voir Étapes du processus de 
sélection d’un site – Un survol et la description 
complète du processus de sélection d’un site 
cité plus haut). Le processus prévoit que chaque 
collectivité pourra passer d’une étape à une autre à 
la cadence et de la manière qui reflètent ses besoins 
et ses préférences. Le processus de sélection d’un 
site débute avec une période d’apprentissage et de 
renforcement des capacités pour les collectivités. 
Une présélection et des évaluations préliminaires 
(études de faisabilité) pour évaluer les sites potentiels 
seront réalisées en partenariat avec les collectivités 
qui manifesteront leur intérêt. Toute collectivité peut 
se désengager du processus à tout moment, et ce, 
jusqu’à ce que l’accord définitif soit signé. Avec le 
temps, des ajustements au processus de sélection 
d’un site pourront s’avérer nécessaires, en tenant 
compte de l’expérience acquise, et l’exercice est 
conçu pour être adaptatif. 
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Les 
préparatifs

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Étape 9

La SGDN publie le processus définitif de sélection d’un site, après avoir présenté les activités de la SGDN aux 
gouvernements provinciaux, au gouvernement du Canada, aux organisations autochtones nationales et provin-
ciales et aux agences de réglementation. La SGDN continuera de communiquer avec ces instances tout au 
long du processus de sélection d’un site afin que toute nouvelle information soit disponible ou exigence 
pouvant ressortir soit prise en compte.

La SGDN lance le processus de sélection d’un site et entreprend un vaste programme d’activités visant à 
fournir de l’information, répondre aux questions et sensibiliser les Canadiens au projet et au processus de 
sélection d’un site. Les activités de sensibilisation se poursuivront tout au long du processus de sélection.

Les collectivités déterminent leur intérêt à en savoir plus et la SGDN fournit des informations détaillées. Une 
présélection est faite. À la demande de la collectivité, la SGDN évaluera l’aptitude potentielle de la collectivité 
par rapport à un ensemble de critères de présélection.

Pour les collectivités intéressées, une évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle est réalisée. À la 
demande d’une collectivité, la SGDN mènera une étude de faisabilité en collaboration avec la collectivité pour 
déterminer si un site peut répondre aux exigences détaillées du projet. Les régions commenceront à parti-
ciper et un examen initial des considérations pour le transport sera mené. Les collectivités intéressées seront 
encouragées à informer dès que possible les collectivités voisines, y compris les collectivités et gouverne-
ments autochtones potentiellement touchés, pour faciliter leur participation. 

Pour les collectivités intéressées, les collectivités environnantes potentiellement touchées sont consultées, si 
cela n’a pas déjà été fait, et des évaluations détaillées de sites sont réalisées. Au cours de cette étape, la 
SGDN choisira un ou plusieurs sites propices dans les collectivités qui auront exprimé officiellement leur 
intérêt pour une étude régionale et/ou des évaluations détaillées de sites s’échelonnant sur plusieurs années. 
La SGDN collaborera avec ces collectivités à engager les collectivités voisines potentiellement touchées et les 
gouvernements autochtones, ainsi que le gouvernement provincial, dans une étude visant à évaluer les inci-
dences du projet sur la santé, la sûreté, l’environnement, la société, l’économie et la culture de la région 
(étude régionale), y compris les incidences reliées au transport. Leur participation aux décisions sur la façon 
dont le projet sera mis en œuvre sera sollicitée tout au long du processus de sélection d’un site. 

Chaque collectivité possédant un site jugé approprié décide si elle consent ou non au projet et propose les 
modalités en vertu desquelles elle souhaite voir le projet se réaliser.

La SGDN et la collectivité avec le site choisi concluent un accord officiel pour l’aménagement du projet. La 
SGDN choisit un site et la SGDN et la collectivité ratifient l’accord officiel.

Les autorités réglementaires examinent la sûreté du projet par le biais d’un processus indépendant, officiel et 
public et, si toutes les exigences sont satisfaites, en autorisent la réalisation. La mise en oeuvre du dépôt 
géologique en profondeur sera réglementée conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation     
nucléaires et ses règlements associés, afin de protéger la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et 
l'environnement, ainsi que pour respecter les engagements internationaux du Canada envers l'utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire. Les exigences réglementaires seront respectées à toutes les étapes du 
processus de sélection d’un site. La documentation produite dans le cadre des étapes précédentes ainsi que 
toute autre documentation requise seront examinées officiellement par les autorités réglementaires à cette 
étape, dans le cadre d’une évaluation environnementale, puis d’audiences reliées à la demande de permis 
pour la préparation du site et la construction des installations associées au projet. Divers aspects du trans-
port du combustible nucléaire irradié devront également être approuvés par les autorités réglementaires.

La construction et l’exploitation d’une installation souterraine de démonstration démarrent. La SGDN mettra 
sur pied le centre d’expertise, dont le développement aura été lancé à l’étape 4, pour inclure et soutenir la 
construction et l’exploitation d’une installation souterraine de démonstration destinée à confirmer les caracté-
ristiques du site avant de préparer la demande du permis d’exploitation aux autorités réglementaires. Conçu 
en concertation avec la collectivité, le centre d’expertise deviendra un carrefour canadien et international de 
partage des connaissances. 

Construction et exploitation de l’installation. La SGDN démarre la construction du dépôt géologique en 
profondeur et des installations de surfaces associées. L’exploitation ne commencera qu’après l’obtention 
d’un permis d’exploitation des autorités réglementaires. La SGDN continue de travailler en partenariat avec la 
collectivité hôte afin de s'assurer que les engagements pris envers la collectivité soient pris en compte pour 
toute la durée du projet.

Étapes du processus de sélection d’un site – Un survol



Le plan d’activités présume qu’au cours de la 
période de cinq ans, certaines collectivités choisiront 
de progresser à travers les étapes de la présélection, 
les évaluations préliminaires (études de faisabilité) 
et les évaluations détaillées de sites. Il est aussi 
présumé que la SGDN choisira des collectivités 
parmi celles qui auront exprimé officiellement leur 
intérêt pour une caractérisation détaillée d’un site et 
qu’elle lancera cette phase de travail intense dans 
la dernière moitié de la période planifiée. Les plans 
pour la période de 2013 à 2017 feront en sorte que 
la SGDN soit prête à soutenir tous les aspects du 
processus de sélection d’un site. 

La réussite de la mise en œuvre du processus 
de sélection d’un site nécessitera une bonne 
compréhension des priorités, des réalités politiques 
et des acteurs essentiels des régions. La SGDN 
aidera les collectivités intéressées à engager 
la participation des collectivités voisines, de la 
région et des gouvernements provinciaux et 
autochtones concernés à une étude régionale 
des incidences environnementales, sociales, 
culturelles et économiques, ainsi qu’à des études 
de site détaillées. La participation de représentants 
régionaux contribuera à ce que le large éventail 
d’incidences potentielles associées à la mise en 
œuvre du projet sur un site particulier soit reconnu 
et pris en compte. La participation de ceux se 
trouvant le long de l'itinéraire de transport, en 
tant qu'un large groupe ayant un intérêt commun, 
assurera que les incidences associées au transport 
du combustible nucléaire irradié soient prises en 
compte dans la décision pour un site de prédilection. 
La SGDN doit s’efforcer d’aider les gouvernements 
provinciaux à s’informer et à se préparer à appuyer 
les collectivités intéressées ainsi qu’à répondre aux 
requêtes concernant les terres publiques ainsi que 
les règlementations et autorisations provinciales. 

Tout au long du processus de sélection d’un 
site, la SGDN offrira son soutien et son aide 
aux collectivités pour qu’elles puissent mieux 
comprendre la Gestion adaptative progressive et 
comment le projet peut avoir une incidence sur leur 
aptitude à atteindre leurs objectifs à long terme; 
pour engager les citoyens, les collectivités voisines 
et les peuples autochtones concernés; pour évaluer 
le consentement de la collectivité à accueillir le 
projet. Un soutien financier sera accordé pour aider 
les collectivités intéressées à progresser au fil des 

étapes successives. Pour aider les collectivités à 
renforcer leurs capacités, la SGDN fournira des 
ressources financières et du soutien à travers un 
programme développé en collaboration avec les 
collectivités participant au processus de sélection 
d'un site.

Au cours des prochaines années, le soutien 
technique au processus de sélection d’un site sera 
axé sur l’évaluation de l’aptitude des sites potentiels 
par le biais d’une caractérisation géoscientifique 
et d’études d’évaluation dans les collectivités 
intéressées. Au-delà de veiller à la sûreté, 
l’engagement de la SGDN envers toute collectivité 
hôte consiste à faire en sorte que son bien-être ou 
sa qualité de vie à long terme soit favorisé par sa 
participation au projet. Le programme technique 
sera complété par une évaluation par étapes de 
plus en plus détaillées de l’aptitude d’un site en 
fonction de facteurs environnementaux, sociaux, 
culturels et économiques. La SGDN prévoit être 
prête à entreprendre l’évaluation détaillée d’un ou 
plusieurs sites, pendant la période de planification, y 
compris des études géologiques approfondies, des 
évaluations de sûreté ainsi que des évaluations des 
incidences sociales et économiques, et l’application 
du savoir traditionnel autochtone, en collaboration 
avec les collectivités intéressées et les régions 
voisines.

Le transport constitue une considération 
importante dans l’évaluation d’un site. Pour qu’un 
site puisse être jugé techniquement sûr, une 
infrastructure pour le transport sûr et sécuritaire du 
combustible nucléaire irradié depuis les sites où il est 
actuellement entreposé doit exister, ou pouvoir être 
développée. Au-delà de la sûreté, le transport est 
également un aspect important dans l’identification 
et l’évaluation des incidences sur le bien-être des 
collectivités. La SGDN devra démontrer la sûreté 
et la sécurité de tout système de transport à la 
satisfaction des autorités réglementaires et des 
citoyens avant que le transport du combustible 
nucléaire irradié vers le dépôt puisse débuter. Les 
efforts dans ce domaine incluront l’engagement : 
des autorités réglementaires à tous les niveaux 
pour comprendre leurs exigences; des experts en 
transport et ceux qui œuvrent dans ce secteur pour 
comprendre les problèmes et préoccupations; des 
collectivités hébergeant des centrales nucléaires, 
étant donné qu’elles seront concernées par tout 
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plan de transport; des collectivités situées le long 
de l’itinéraire de transport, afin qu’elles fassent part 
de leurs questions et préoccupations pour qu’elles 
soient prises en compte dans le choix d’un site. Du 
matériel de communication continue d'être produit 
pour compléter les DVD et documents d’information 
actuels ainsi que les activités d’engagement afin de 
répondre aux préoccupations soulevées par le public 
et les médias.

La SGDN élabore aussi actuellement les 
politiques institutionnelles, les pratiques et les 
structures requises pour soutenir les différentes 
étapes du processus de sélection d’un site. 

La SGDN veillera à ce que la mise en œuvre 
du processus de sélection d’un site soit inclusive, 
équitable et transparente, et qu’elle continue 
de renforcer la confiance à l’égard de la SGDN 
et de son fonctionnement. Tout site choisi pour 
accueillir l’installation devra avoir fait l’objet d’une 
démonstration de son aptitude à confiner et à isoler 
le combustible nucléaire irradié en toute sûreté 
pour une très longue période. La collectivité doit 
également être informée et consentir à accueillir 
l’installation. Les objectifs du processus de sélection 
d’un site et les principales étapes d'évaluation des 
sites sont mentionnés ci-après.

Les objectifs du processus de sélection d'un site – La sûreté est primordiale

Le processus de sélection d’un site est conçu pour être mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat pour :

»» Faire en sorte que la collectivité choisie pour héberger l’installation soit informée sur le projet et s’assurer 
qu’elle est consentante à l’accueillir;

»» S’assurer que le site choisi pour héberger l’installation pourra confiner et isoler de manière sûre le 
combustible nucléaire irradié pendant une très longue période dans une formation géologique appropriée 
et qu’il existe un moyen acceptable d’acheminer le combustible nucléaire irradié vers le site;

»» Aider les collectivités potentiellement intéressées à soigneusement évaluer les avantages et risques 
reliés au projet lorsqu’elles décideront si elles souhaitent faire part de leur intérêt, et ultimement de leur 
consentement à accueillir le projet;

»» Faire participer les collectivités et régions voisines touchées par le projet et par le transport du 
combustible nucléaire irradié, ainsi que les autres autorités administratives potentiellement touchées, 
à l’identification et à l’évaluation des incidences du projet sur la santé publique, l’environnement, les 
aspects sociaux, économiques et culturels dans le cadre d’une évaluation à l’échelle de la région;

»» Inclure les Premières nations, les Métis et les Inuits qui pourraient être touchés par la mise en œuvre du 
projet;

»» Favoriser un dialogue public soutenu sur les questions qui doivent trouver réponse et les sujets qui 
doivent être abordés tout au long du processus de sélection d’un site.



Évaluation préliminaire de l’aptitude potentielle (Étape 3 du processus de 
sélection d'un site)

En 2013, il est attendu que plusieurs collectivités fassent l'objet d'évaluations préliminaires dans le cadre de 
l'étape 3 du processus de sélection d'un site.

Ces études ont pour but d’évaluer, de façon préliminaire, l’aptitude d’une collectivité et d’un ou plusieurs 
sites associés à accueillir le projet. Ces études constituent une occasion pour la collectivité et la SGDN 
d’explorer quatre questions clés qui seront essentielles à l’évaluation de l’aptitude des collectivités à accueillir 
le projet.

Questions clés à traiter

Les deux phases des travaux

Les travaux seront réalisés en deux phases pendant la période planifiée et la collectivité et la SGDN auront 
l’occasion de faire le point sur ces travaux au terme de chaque phase. Certaines collectivités dont l’aptitude 
à accueillir le projet est passablement incertaine pourraient être écartées du processus à la fin de la première 
phase des travaux. Un examen par des tiers sera mené à la fin de la phase 2 par un groupe d'examen mis sur 
pied à cet effet. À la fin de la seconde phase des travaux, une ou deux collectivités pourraient être choisies 
pour la prochaine étape dans le processus de sélection d’un site : études détaillées sur une période de cinq 
ans (Étape 4). Les collectivités choisies pour les études détaillées de l’Étape 4 seront les plus susceptibles de 
favoriser la réussite du projet d’après les travaux d’exploration de ces questions clés soulignées ci-dessus que 
la SGDN et la collectivité effectueront ensemble.

Études menées

Les études d'évaluations préliminaires portent sur des travaux dans de nombreux domaines :
»» Études géoscientifiques : Est-il plausible qu'un site potentiellement apte puisse être trouvé au sein de la 

collectivité?
»» Études d'ingénierie : Est-il plausible qu'une installation sûre puisse être construite dans la collectivité?
»» Études sur le transport : Est-il plausible qu'un système de transport sûr et sécuritaire puisse être mis en 

oeuvre?
»» Études sur l'environnement et la sûreté : Est-il plausible que toutes les incidences environnementales 

puissent être gérées et que la sécurité de la population et de l'environnement puisse être assurée?
»» Études sur les considérations sociales, économiques et culturelles : Est-il plausible que le bien-être de la 

collectivité et de la région soit favorisé, et qu'on puisse jeter les bases de la mise en oeuvre du projet?

La sûreté, la sécurité et la protection de la 
population et de l’environnement jouent un rôle 
central dans le processus de sélection d’un site. 
Est-il plausible qu’un site sûr puisse être trouvé?

Le projet sera mis en œuvre de manière à favoriser 
le bien-être à long terme de la collectivité. Est-il 
plausible que le bien-être de la collectivité soit 
favorisé par la mise en œuvre du projet, et quels 
éléments devront être mis en place (en ce qui 
a trait, par exemple, aux infrastructures, aux 
ressources ou aux mesures de planification) pour 
atteindre cet objectif?

À une étape ultérieure du processus (Étape 5), la 
collectivité devra démontrer qu’elle est informée 
et qu’elle accepte d’accueillir le projet. Est-il 
plausible que les membres de la collectivité 
continueront d’avoir l’intention d’explorer ce 
projet aux étapes subséquentes du processus 
de sélection d’un site? 

Ce projet sera mis en œuvre de manière à favoriser 
le bien-être à long terme de la région environnante. 
Est-il plausible que le bien-être de la région 
environnante soit favorisé et qu’il soit possible 
de jeter les bases qui permettront d’aller de 
l’avant avec le projet?
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Collaboration avec les collectivités

Les études d'évaluations préliminaires sont conçues pour être réalisées dans le cadre d’un partenariat entre la collectivité 
intéressée et la SGDN.

»» Devraient être réalisées sur 
une période d’une année 
ou plus

»» Seront axées sur des 
études de bureau et 
l’engagement de la collec-
tivité

»» Amorceront l’engagement 
formel des collectivités 
voisines

»» S’appuieront sur les travaux 
réalisés antérieurement 
dans le cadre du processus 
de sélection d’un site

»» Devraient être réalisées sur 
une période d’une année 
ou plus

»» Seront axées sur des 
études sur le terrain au sein 
de la collectivité

»» Élargiront l’engagement 
régional par le biais d’une 
étude régionale

»» S’appuieront sur les travaux 
réalisés au cours de la 
première phase des études  
d'évaluation préliminaire

1.	 La SGDN et les autorités responsables de la collectivité concluent une entente sur la façon de 
procéder.

2.	 Des études scientifiques et techniques sont réalisées pour explorer davantage l’aptitude poten-
tielle de la géologie de la région et pour délimiter avec plus de précision des secteurs propices. 
Ce travail s’effectue dans le cadre d’études de bureau menées par la SGDN.

3.	 Les incidences potentielles du projet sur le bien-être à long terme de la collectivité sont explorées 
plus avant par le biais d’études de bureau et de la consultation des résidents de la collectivité. 
La SGDN et les autorités responsables collaborent à la réalisation de ces travaux.

4.	 Les autorités responsables de la région environnante, y compris des collectivités autochtones, 
sont consultées pour que soient précisées les questions et  
préoccupations qui devront être traitées. La SGDN et les autorités responsables collaborent à 
cet effort d’engagement.

5.	 La SGDN et la collectivité font le point sur les travaux réalisés jusqu'à ce moment et les 
constatations sur l’aptitude potentielle de la collectivité.

Examen par le Groupe d'examen géoscientifique
Pendant la phase 1, les études géoscientifiques seront examinées par le Groupe d'examen géoscientifique de la Gestion 
adaptative progressive (GEG-GAP). Ce groupe a été créé par la SGDN pour fournir des conseils et une orientation sur 
l'approche, les méthodes et les résultats des évaluations géoscientifiques préliminaires qui font partie des études menées à 
l'Étape 3 du processus de sélection d'un site. Les cinq membres du GEG-GAP sont des experts reconnus internationalement 
du Canada, de la Suisse, de la Suède et de l'Australie. Ils fournissent un éventail d'expertise et d'expérience qui sont 
pertinentes aux évaluations géoscientifiques des sites.

1.	 La SGDN et les autorités responsables de la collectivité confirment le plan pour la réalisation des 
activités de la phase 2.

2.	 Des études scientifiques et techniques limitées sur le terrain sont réalisées pour évaluer avec plus 
de précision l’aptitude des secteurs envisagés. Cela inclut l’exploration initiale des considérations 
sur le transport. Ce travail est mené par la SGDN.

3.	 Les incidences potentielles du projet sur le bien-être à long terme de la collectivité sont explorées 
plus avant par le biais d’entretiens et d’études. La SGDN et les autorités responsables colla-
borent à la réalisation de ces travaux.

4.	 Les citoyens de la collectivité sont invités à aider à affiner la liste des secteurs potentiellement 
propices. La SGDN et les autorités responsables collaborent à cet effort d’engagement.

5.	 Les autorités responsables de la région environnante, y compris des collectivités autochtones, 
sont invitées à participer à une étude régionale visant à explorer et à évaluer les incidences 
potentielles sur le bien-être de l’ensemble de la région ainsi que l’intérêt potentiel envers le projet. 
La SGDN et les autorités responsables de la collectivité collaborent à cet effort d’engagement.

6.	 Un groupe d’examen indépendant examine les travaux de la SGDN. Les membres de ce groupe 
sont choisis par la SGDN et les autorités responsables des collectivités engagées dans le 
processus de sélection d’un site.

7.	 La SGDN et les autorités responsables de la collectivité font le point sur les travaux réalisés 
jusqu’à ce moment et sur les constatations concernant l’aptitude potentielle de la collectivité et 
du ou des secteurs envisagés.

8.	 La SGDN désigne les collectivités et les sites associés qui seront admissibles aux évaluations 
détaillées de l’Étape 4.

Les activités de la phase 1

Les activités de la phase 2



Allant de l’avant

De 2013 à 2017, la SGDN :

»» Continuera d’explorer les considérations reliées 
à la sûreté par des exemples d'évaluations de la 
sûreté post-fermeture du dépôt géologique en 
profondeur et la préparation d’évaluations généri-
ques des risques reliés au transport du combus-
tible irradié; 

»» Continuera d’aider les collectivités à dévelop-
per leur aptitude à évaluer leur intérêt envers le 
processus de sélection d’un site;

»» Continuera d’aider les collectivités en répondant 
aux exigences basées sur les valeurs établies 
du processus, dont l’engagement approprié des 
citoyens et la transparence;

»» Continuera de solliciter l’avis des associations 
municipales et des organisations autochtones 
sur le matériel et les outils créés en appui à un 
processus de sélection d’un site axé sur les 
besoins des collectivités; 

»» Continuera de développer des expositions 
mobiles et des outils adaptés aux collectivités 
pour soutenir les discussions locales et  
régionales sur la Gestion adaptative progressive 
et le processus de sélection d’un site; 

»» Préparera des options types pour le transport 
du combustible nucléaire irradié depuis les sites 
d’entreposage provisoires vers une installation de 
gestion à long terme à des fins d’évaluation des 
sites potentiels et des voies de transport; 

»» Perfectionnera ses outils et méthodes 
d’évaluation géoscientifique des sites candidats, 
qu’ils soient composés de roche cristalline ou 
sédimentaire; 

»» Produira des modèles conceptuels pour soutenir 
l’évaluation des sites candidats;

»» Fournira des évaluations préliminaires sur 
l'environnement et la sûreté pour soutenir 
l'évaluation des sites candidats;

»» Perfectionnera ses outils et méthodes 
d’évaluation des sites en fonction de facteurs 
environnementaux, sociaux, culturels et 
économiques, y compris les facteurs définis par 
le biais du savoir traditionnel autochtone et les 
approches traditionnelles reliées à la cartographie 
et à la planification de l’utilisation du territoire; 

»» Perfectionnera les outils et méthodes utilisés pour 
informer et engager les citoyens au processus de 
décision;

»» Engagera la participation des collectivités intéres-
sées à des discussions en vue d’explorer et 
d’aider à évaluer dans quelle mesure le projet 
peut contribuer à leur bien-être; 

»» Établira sa présence dans les collectivités poten-
tiellement hôtes qui ont décidé de participer aux 
études d'évaluation préliminaire afin de fournir de 
l'information et de soutenir la sensibilisation du 
public;

»» Réalisera des évaluations préliminaires (Étape 3 – 
Phase 1 des évaluations préliminaires) en collabo-
ration avec les collectivités qui auront réussi la 
présélection et qui décideront de procéder à 
l'Étape 3;

»» Au terme de la Phase 1 des travaux, identifiera 
un plus petit nombre de collectivités qui pourront 
avancer à la prochaine phase des travaux  
(Étape 3 – Phase 2 des évaluations préliminaires) 
et obtiendra leur consentement pour procéder à 
la prochaine phase des travaux;

»» Lancera et complétera des enquêtes préliminaires  
sur le terrain et une sensibilisation régionale 
(Étape 3 – Phase 2 des évaluations préliminaires) 
avec ces collectivités;

»» Au terme de la Phase 2 des travaux, choisira 
une ou deux collectivités pour entreprendre 
une caractérisation détaillée du site (Étape 4) 
et obtiendra leur consentement à procéder à la 
prochaine phase des travaux;

»» Débutera les évaluations détaillées de sites  
(Étape 4) et les études régionales plus répandues 
en collaboration avec ces collectivités;

»» Lancera des centres d'expertise dans ces collec-
tivités pour soutenir les évaluations techniques 
et sociales et pour permettre la discussion des 
questions reliées au bien-être de la collectivité;

»» Déterminera les modes de transport privilégiés et 
les itinéraires potentiels associés à chacune de 
ces collectivités (étape 4) et invitera les collec-
tivités où sont établies les centrales nucléaires 
existantes ainsi que les collectivités situées 
le long des corridors de transport, lesquelles 
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forment un vaste groupe ayant des intérêts 
communs, à présenter les questions et préoccu-
pations qu’elles voudraient voir prises en compte 
par le processus;

»» Établira sa présence dans les collectivités poten-
tiellement hôtes qui ont choisi de participer à des 
études d’évaluation détaillée de sites pour fournir 
des informations et soutenir le renforcement des 
capacités et les activités d’engagement; 

»» Établira des centres d’expertise dans les collec-
tivités choisies pour effectuer la caractérisation 
détaillée de sites afin de soutenir les évalua-
tions techniques et sociales et pour permettre la 
discussion des questions reliées au bien-être de la 
collectivité; 

»» Tiendra des ateliers sur des sujets reliés à la 
sélection d’un site;

»» Mènera des recherches sur les modèles de parte-
nariat et de partage des décisions dans le but de 
structurer l’accord officiel qui sera conclu avec la 
collectivité hôte choisie;

»» Explorera les considérations liées à la transmis-
sion à long terme du savoir, comme les repères 
et archives, dans le cadre de projets conjoints de 
recherche internationaux (Agence pour l’énergie 
nucléaire).

En 2013, la SGDN : 
 

»» Préparera un exemple d’évaluation de sûreté 
post-fermeture en roche sédimentaire;

»» Continuera de perfectionner une évaluation généri-
que des risques reliés au transport du combus-
tible irradié;

»» Travaillera en partenariat avec les collectivités qui 
s’engageront dans le processus de sélection d’un 
site; 

»» Mettra en œuvre, soutiendra et développera 
davantage le programme En savoir plus axé sur 
le renforcement des capacités des collectivités 
afin de répondre aux besoins des collectivités et 
régions voisines;

»» Fournira un soutien à toute collectivité, personne 
ou groupe souhaitant contribuer à façonner la 
base de connaissance sur laquelle s’appuieront ce 
projet et le processus de sélection d’un site; 

»» Élaborera des protocoles d’entente avec les 
collectivités ayant choisi de demander des évalua-
tions préliminaires (étape 3);

»» Réalisera des évaluations préliminaires de bureau 
à la demande des collectivités intéressées ayant 
des sites potentiellement aptes (Étape 3 –  
Phase 1). Continuera les travaux de bureau 
pour évaluer les facteurs géoscientifique, sur 
l'ingénierie, sur le transport, et sur l'environnement 
et la sûreté, ainsi que l'aptitude à favoriser le bien-
être de la collectivité et de la région environnante; 

»» Développera et mettra en oeuvre des plans de 
sensibilisation locaux et régionaux afin de mieux 
comprendre les perspectives régionales et de bâtir 
des relations avec les leaders d'opinion dans la 
région;

»» Continuera à trouver des occasions pour faire 
participer les peuples autochtones aux niveaux 
local et régional en travaillant en collaboration 
avec les collectivités, avec des organisations 
issues de traités, et avec des organisations 
autochtones régionales ou provinciales qui sont 
concernées par la sélection d'un site;

»» Continuera à faire avancer la coordination et la 
collaboration avec les gouvernements provin-
ciaux servant à identifier des mécanismes et des 
processus pour répondre à des questions d'intérêt 
provincial;

»» Continuera de développer du matériel de commu-
nications pour soutenir l’apprentissage et le 
dialogue sur les considérations reliées au trans-
port;

»» Continuera à poursuivre un dialogue sur les consi-
dérations reliées au transport avec les autorités 
réglementaires de chaque ordre de gouvernement, 
les experts en transport et ceux qui œuvrent dans 
le domaine;

»» Continuera de solliciter les conseils d’associations 
municipales sur les façons de communiquer les 
plans de transport et d’engager les collectivités 
qui pourraient se trouver dans un éventuel corridor 
de transport du combustible nucléaire irradié;

»» Continuera d’examiner l’expérience et les 
meilleures pratiques dans le domaine du  
transport des matières dangereuses, notamment 
au transport des déchets nucléaires au Canada 
et à l’étranger, pour relever les leçons pouvant 
s’appliquer à la Gestion adaptative progressive. 



Optimiser les modèles conceptuels et continuer 
de valider la confiance en la sûreté du dépôt

La SGDN perfectionnera et continuera de développer les modèles conceptuels et les 
dossiers de sûreté en vue de l’établissement d’un dépôt géologique en profondeur pour 
combustible nucléaire irradié en roche cristalline ou en roche sédimentaire et mènera 
un programme de recherche-développement technique pour assurer une amélioration 
continue, conformément aux meilleures pratiques.

L’aptitude d’un dépôt géologique en profondeur 
à confiner et isoler en toute sûreté le combustible 
nucléaire irradié dépend de la forme et des 
propriétés des déchets, des barrières ouvragées 
qui entourent les déchets et des barrières naturelles 
qu’offre la formation rocheuse dans laquelle le 
dépôt sera construit. Le site privilégié sera dans 
une formation rocheuse dont les caractéristiques 
(géologiques, hydrogéologiques, chimiques 
et mécaniques) favorisent le confinement du 
combustible et l’efficacité du dépôt, de façon 
à satisfaire aux exigences réglementaires de la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), 
voire à les dépasser, à suivre les orientations 
données par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique et à tirer les leçons de l’expérience vécue 
dans d’autres pays.  

Le programme technique de la SGDN soutient 
la Gestion adaptative progressive dans trois 
domaines clés : la sélection d’un site; la conception 
technique et l’évaluation des coûts; l’évaluation 
de la sûreté. Un programme général encadre les 
travaux dans ces domaines clés. Les activités 
techniques de ce programme concernent les 
domaines de la géoscience, de l’évaluation de la 
sûreté, de l’ingénierie des dépôts, des sciences 
environnementales et des questions réglementaires 
et sont réalisées au Canada et avec des partenaires 
internationaux pour faire en sorte que les meilleures 
connaissances soient appliquées. Les objectifs 
du programme technique de la SGDN sont revus 
et mis à jour chaque année pour veiller à ce 
qu’ils correspondent fidèlement aux orientations 
stratégiques données par le Conseil d’administration 
de la SGDN et aux hypothèses de planification 
reliées à l’avancement de la mise en œuvre de la 
Gestion adaptative progressive. Le plan tient compte 
des commentaires émis du Groupe d’examen 
technique indépendant (GETI – décrit à la page 32).  
Un programme technique solide permet à la 
Gestion adaptative progressive de bénéficier des 
connaissances et des innovations introduites 
dans le domaine de la gestion à long terme du 

combustible nucléaire irradié au Canada et dans 
le monde, notamment en Finlande, en France, au 
Japon, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. Il permet aussi de faire en sorte que le 
personnel de la SGDN ait les compétences requises 
pour mettre en œuvre le plan adaptatif.

La SGDN commence à bouger de la phase de 
recherche de notre programme technique vers la 
phase d'ingénierie. Au cours des cinq prochaines 
années, des prototypes du conteneur de stockage 
dans le dépôt seront conçus et fabriqués. Ces 
travaux sont menés en collaboration avec les 
universités et les laboratoires de recherche nationaux 
du Canada. Ils incorporeront les meilleures pratiques 
disponibles en conception et les technologies de 
pointe en matière de fabrication. Ils démontreront 
notre capacité à répondre aux exigences rigoureuses 
d'ingénierie dans l'environnement du dépôt. De 
plus, une installation pour l'ingénierie et les essais 
des conteneurs sera créée pour le dépôt et les 
conteneurs de transport. Cette installation sera 
utilisée pour continuer à examiner les technologies 
de fabrication et pour les essais des prototypes. 
Au cours de la conduite des études d'évaluation 
préliminaire, les itinéraires et modes de transport 
potentiels seront évalués et discutés. La SGDN 
travaillera également étroitement avec les 
propriétaires de déchets dans la planification du futur 
transport du combustible nucléaire irradié depuis 
les installations où il est actuellement entreposé de 
façon provisoire.

Afin d’aider à comprendre et de favoriser un 
dialogue élargi sur les considérations reliées à la 
sûreté, et en particulier sur l’élaboration d’un dossier 
de sûreté, du matériel de communication sera rédigé 
dans un langage simple. Ce matériel inclura des 
rapports périodiques sur les travaux réalisés ainsi 
qu’un exposé sur les paramètres et les hypothèses 
utilisés pour préparer l’étude de cas générique et 
sur la façon dont les informations détaillées sur un 
site, une fois connues, seront utilisées pour affiner le 
travail dans le futur. 

24 Société de gestion des déchets nucléaires



25Mise en oeuvre de la Gestion adaptative progressive 2013 à 2017 – Version préliminaire pour examen public

Allant de l’avant  

De 2013 à 2017, les activités du programme technique porteront sur la mise à jour des modèles de référence 
et des dossiers de sûreté, sur la réalisation d’un examen pré-projet par la CCSN de la conception du dépôt et 
du dossier de sûreté post-fermeture en roche cristalline et sédimentaire, et sur l’optimisation de la conception 
en prévision de la présentation de la demande de permis de préparation du site et de construction des 
installations, vers 2021. D’autres études, analyses et activités communes se poursuivront avec des partenaires 
internationaux pour améliorer la compréhension des processus clés et renforcer la confiance à l’égard du 
dossier de sûreté pour un dépôt géologique en profondeur. 

De 2013 à 2017, la SGDN : 

»» Complétera un exemple d'évaluation de la sûreté post-fermeture d'un dépôt pour combustible irradié en 
roche sédimentaire;

»» Complétera l'examen pré-projet de la CCSN des concepts et des dossiers de sûreté du dépôt géologique 
en profondeur pour combustible irradié;

»» Complétera l'étude d'optimisation de la géométrie et la capacité des conteneurs du dépôt du combustible 
irradié;

»» Évaluera la technologie d'un revêtement de cuivre pour les conteneurs du dépôt;

»» Complétera le concept préliminaire, la fabrication et les essais de prototypes de conteneurs pour le dépôt;

»» Mettra à jour le certificat de la CCSN pour le conteneur de la SGDN pour le transport du combustible 
irradié afin de répondre aux normes actuelles;

»» Complétera la mise à jour aux modèles conceptuels et aux prévisions des coûts pour la Gestion adaptative 
progressive;

»» Complétera un examen intégré du processus microbiologique qui pourrait se produire dans l'environnement 
du dépôt pour appuyer les modèles sur la corrosion;

»» Poursuivra les travaux d'exploration des considérations sur la sûreté technique en préparant des évalua-
tions génériques des risques du transport du combustible irradié, y compris une évaluation des modes de 
transport du combustible irradié;

»» Mettra au point et améliorera les modèles pour l’évaluation de la sûreté, y compris pour l’écoulement des 
eaux souterraines, le rejet et le transport des radionucléides et les processus thermo-hydro-mécaniques 
couplés; 

»» Améliorera notre compréhension scientifique des processus qui peuvent avoir une influence sur la sûreté du 
dépôt; 

»» Maintiendra la participation de la SGDN à des activités de recherche communes et à des programmes 
internationaux en roche cristalline au Laboratoire sur la roche dure d’Äspö, en Suède, et en roche sédimen-
taire au Laboratoire du Mont Terri, en Suisse; 

»» Mettra sur pied une installation pour les essais des prototypes pour les évaluations sur les barrières ouvra-
gées.



Colis de transport du combustible irradié
En juin 2012, la SGDN a acquis le Colis de transport du combustible irradié (CTCI) d'Ontario Power Generation 
(OPG). La SGDN remet actuellement à neuf le CTCI et le placera sur une remorque spéciale. Le CTCI est la 
pièce maîtresse d'une nouvelle exposition sur le transport, qui est conçue pour démontrer la robustesse d'un 
conteneur de transport pour combustible irradié lors d'événements publics, des rencontres professionnelles et 
des journées portes ouvertes. 

La conception du CTCI a initialement été certifiée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), 
et le premier module a été fabriqué en 1985 par OPG. Afin d'être certifié, le CTCI a dû réussir une série 
d'essais de sûreté prescrite par la CCSN et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). En 2013, la 
SGDN déposera une demande pour recertifier le CTCI utilisant les normes de sûreté de 2012 de la CCSN et 
de l'AIEA.

En 2013, la SGDN :  

»» Continuera d'évaluer les technologies d'un revêtement de cuivre pour les conteneurs du dépôt;

»» Complétera les études sur la corrosion du cuivre et de l'acier dans des conditions très salines en roche 
sédimentaire;

»» Évaluera les technologies de soudage afin de déterminer celle qui sera appropriée pour être utilisée pour la 
soudure de fermeture pour les conteneurs de dépôt;

»» Examinera les autres technologies de mise en place des conteneurs de dépôt;

»» Étudiera le processus de fabrication des matériaux de tampon;

»» Préparera une évaluation de la sûreté pour un dépôt géologique en profondeur pour la Gestion adaptative 
progressive en roche sédimentaire;

»» Étudiera davantage le potentiel pour le transport ferroviaire du combustible irradié;

»» Achèvera la participation de la SGDN avec ses partenaires internationaux dans le projet de récupération de 
prototype du dépôt au laboratoire sur la roche dure d'Äspö, en Suède;

»» Fera réaliser l'examen annuel du programme technique de la Gestion adaptative progressive de la SGDN 
par le Groupe d'examen technique indépendant (GETI). 
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Assurer la sécurité financière
 
La SGDN fera en sorte que les fonds nécessaires à la gestion à long terme sûre du 
combustible nucléaire irradié canadien soient disponibles.

La Loi sur les déchets de combustible nucléaire 

En vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (LDCN), les principales sociétés productrices de 
combustible nucléaire irradié sont tenues de prévoir des sommes pour la gestion à long terme de ces déchets. 
La Loi exige que chacun des quatre propriétaires dépose annuellement des sommes aux fonds en fiducie 
constitués dans ce but. 

La LDCN contient des dispositions explicites pour assurer que les fonds en fiducie soient conservés en 
toute sécurité et utilisés uniquement pour le but prévu.

Les Canadiens s’attendent à ce que les fonds 
nécessaires à la gestion à long terme du 
combustible nucléaire irradié soient disponibles au 
moment voulu et qu’ils soient entièrement assumés 
par les producteurs de déchets. La sécurité 
financière a pour objectif de déterminer, selon toute 
vraisemblance, quels coûts devront être assumés au 
cours de la durée du projet, et de prévoir des fonds 
pour des événements inattendus, et ensuite de 
concevoir un système de financement qui permettra 
de recueillir suffisamment de fonds auprès des 
producteurs de déchets, et de les protéger, pour 
couvrir le coût total du projet en tenant compte des 
diverses circonstances sociales et économiques 
possibles et selon un échéancier établi.

Le projet de la Gestion adaptative progressive 
sera mis en œuvre en plusieurs phases et s’étallera 
sur plusieurs décennies. Son coût prévu sera de  
16 milliards $ à 24 milliards $ (dollars de 2010). 

En 2011, la SGDN a réalisé une mise à jour 
complète de ces estimations. Le coût estimatif révisé 
couvre plusieurs décennies du cycle de vie entier 
de la Gestion adaptative progressive lié au dépôt 
géologique en profondeur et au transport associé du 
combustible irradié. À des fins de la planification, une 
estimation des coûts associés au dépôt géologique 
en profondeur et au système de transport du 
combustible irradié a été faite en fonction d’un 
inventaire de 4,6 millions de grappes de combustible 
CANDU irradié. Le volume exact de combustible 
irradié canadien à être placé dans le dépôt sera 
déterminé avec la collectivité, utilisant les meilleures 
informations disponibles à ce moment et à travers 
un processus de consultation ouvert et transparent 
faisant participer les collectivités voisines et ceux qui  
sont intéressés et potentiellement touchés. Le coût 
estimatif actuel est de 21,2 milliards $ (dollars de 
2010), avec une valeur actuelle de 7,7 milliards $ 
(dollars de 2010). Ces prévisions de coûts incluent 

les coûts reliés au développement, à la construction 
et à l’exploitation d’une installation centrale 
d’entreposage à long terme, incluant un dépôt 
géologique en profondeur, ainsi que les coûts reliés 
au transport du combustible nucléaire irradié vers le 
dépôt, lesquels sont la responsabilité de la SGDN. 
L'entreposage sur les sites des réacteurs est la 
responsabilité de chaque propriétaire de déchets.

Le coût définitif du projet pourrait différer de ces 
estimations, selon de nombreux facteurs, y compris 
l'emplacement de l'installation, les infrastructures 
environnantes, le type et les caractéristiques de 
la roche, la conception du dépôt, le volume de 
combustible irradié à être géré, et la période de 
surveillance prolongée après la mise en place du 
combustible irradié. La SGDN doit déterminer, 
selon toute vraisemblance, quels coûts devront être 
assumés au cours de la durée du projet et prévoir 
des fonds pour des événements inattendus. La 
SGDN s'est engagée à fournir régulièrement des 
évaluations de tous les facteurs de coût afin que les 
fonds nécessaires soient réservés. 

La SGDN surveillera également tout développe- 
ment concernant les nouveaux réacteurs et les 
nouveaux propriétaires de combustible nucléaire 
irradié, utilisant les principes appropriés pour la 
mise à jour de la formule de financement lorsque les 
circonstances spécifiques se présenteront.

Conformément à la Loi sur les déchets de 
combustible nucléaire, le Rapport annuel de la SGDN 
doit présenter la formule de financement utilisée pour 
l’exercice suivant pour faire en sorte que le coût 
total de la mise en œuvre de la Gestion adaptative 
progressive soit absorbé par les producteurs de 
déchets. Une explication des hypothèses doit 
aussi être fournie. Des fonds en fiducie doivent être 
maintenus et des contributions par les producteurs 
de déchets doivent y être versées annuellement, 
reflétant la mise à jour de la formule de financement.



Allant de l’avant

De 2013 à 2017, la SGDN : 

»» Évaluera annuellement tous les facteurs qui ont une incidence sur l'estimation des coûts et les exigences 
de financement de la Gestion adaptative progressive;

»» Mettra à jour le coût estimatif total pour la Gestion adaptative progressive d'ici 2017;

»» Continuera de publier les états financiers vérifiés des fonds en fiducie des propriétaires de déchets de 
combustible nucléaire fournis par les institutions financières (voir www.nwmo.ca) et de fournir des mises  
à jour pour confirmer que les propriétaires de déchets sont en mesure de faire face à leurs obligations 
financières; 

»» Évaluera et publiera les implications financières de scénarios futurs potentiels en matière de volume  
variable de combustible nucléaire irradié, lorsqu’ils seront disponibles;

»» Surveillera tout développement concernant les nouveaux réacteurs et les nouveaux propriétaires de 
combustible nucléaire irradié, utilisant les principes appropriés pour la mise à jour de la formule de  
financement lorsque les circonstances spécifiques se présenteront.
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Adapter les plans

 
La SGDN adaptera les plans de gestion du combustible nucléaire irradié pour tenir 
compte des nouvelles connaissances, des meilleures pratiques internationales, 
des progrès techniques, des nouvelles attentes et valeurs sociétales ainsi que des 
changements dans les politiques publiques.

Un des fondements de la Gestion adaptative 
progressive est l’incorporation constante de nouvelles 
connaissances au processus décisionnel. Nous nous 
sommes engagés à réévaluer nos décisions lorsqu’il 
y a lieu, à nous réserver l’option de corriger le tir et 
à nous tenir prêts à agir en fonction de l’acquisition 
de nouvelles connaissances ou informations. Les 
nouvelles données qui verront le jour au cours de la 
mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 
pourraient poser des défis techniques et éthiques. 
La manière dont la SGDN répondra à ces défis aura 
une influence capitale sur le succès de la Gestion 
adaptative progressive. 

La SGDN a identifié cinq valeurs fondamentales – 
l’intégrité, l’excellence, l’engagement, la responsabilité 
et la transparence – qui éclairent tous ses travaux. 
Un ensemble de principes, défini avec les Canadiens 
dans le but de guider le processus de sélection 
d’un site, complète ce cadre de référence. Par le 
biais d’un engagement régulier de la population, 
des spécialistes et des collectivités potentiellement 
touchées, la SGDN suit, examine, rend compte 
et discute des défis de la Gestion adaptative 
progressive et des changements dans la gestion du 
combustible nucléaire irradié, particulièrement dans 
les domaines du développement technologique, des 
attentes sociétales et des politiques énergétiques et 
environnementales. 

La SGDN continue de tirer profit des pratiques 
exemplaires et de l’expérience canadienne et 
internationale en matière de mise en œuvre de 
projets. Par sa participation continue aux activités de 
l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE), la SGDN fait régulièrement état de ses 
travaux et participe à l’échange des meilleures 
pratiques internationales dans les domaines comme 
l’élaboration des dossiers de sûreté, les processus de 
sélection de sites en partenariat avec les collectivités 
et l’engagement des citoyens. 

Comme le programme se réalisera sur une longue 
période, plusieurs occasions se présenteront pour 
en améliorer la sûreté et la performance, en accroître 
l’efficacité, acquérir une meilleure compréhension, 
réduire l’incertitude et répondre aux préoccupations 
de la société. L’un des points forts de la Gestion 

adaptative progressive est l’incorporation de 
nouvelles connaissances. 

Les changements dans les politiques 
environnementales énergétiques sont particulièrement 
pertinents pour la Gestion adaptative progressive. 
Par exemple, les projets de réfection de réacteurs 
nucléaires et de construction de nouveaux réacteurs 
auraient pour effet d’ajouter des quantités de 
combustible nucléaire irradié supplémentaires, 
dont les caractéristiques seraient potentiellement 
différentes si de nouveaux types de combustible 
étaient utilisés. La SGDN s’est dotée d’un processus 
pour constamment suivre, évaluer et discuter des 
implications potentielles de ces changements sur 
les quantités et les caractéristiques du combustible 
nucléaire irradié qu’elle pourrait être appelée à 
gérer dans le futur. On prévoit qu’au cours de ce 
quinquennat, les projets de construction de nouvelles 
centrales par l’industrie pourraient amener la SGDN 
à devoir démontrer sa compréhension de la gestion 
de divers types et d’un volume additionnel de 
combustible irradié et de son état de préparation 
relativement à ces nouvelles données. La SGDN 
travaillera étroitement avec les propriétaires de 
déchets pour se tenir au courant des plans de 
construction. La SGDN collaborera avec l’industrie 
pour échanger des plans, les meilleures pratiques 
et l’expérience acquise dans la gestion de différents 
types de déchets radioactifs au Canada et identifiera 
des domaines potentiels pour la coopération entre 
propriétaires de déchets. La SGDN continuera 
d’engager les Canadiens pour s’assurer qu’elle 
respecte leurs valeurs et attentes.

Conformément à sa Politique sur la transparence 
et à son processus d’engagement, la SGDN fait 
régulièrement rapport de ses progrès dans la mise en 
œuvre de la Gestion adaptative progressive, et plus 
particulièrement en ce qui a trait à la réponse aux 
commentaires des Canadiens et aux changements 
dans l’environnement externe.

La SGDN tirera aussi profit d’occasions officielles, 
comme les rencontres avec les comités permanents 
de la Chambre des communes, pour soumettre la 
mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive à 
un examen ouvert et transparent lors d’étapes et de 
points de décision clés.



Allant de l’avant

De 2013 à 2017, la SGDN :

»» Soutiendra le processus de sélection d’un site en cherchant à mieux comprendre les meilleures pratiques 
en matière d’engagement, de renforcement des capacités, d’évaluation des incidences et de maintien du 
bien-être des collectivités; 

»» Collaborera avec les universitaires et organisations intéressés au Canada et dans le monde, dont le  
Comité de la gestion des déchets radioactifs, le Groupe d’intégration pour le dossier de sûreté et le  
Forum sur la confiance des parties prenantes de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, pour faire 
avancer les connaissances et échanger des expériences sur certaines questions comme la récupérabilité, 
la surveillance et la transmission intergénérationnelle du savoir; 

»» Continuera de sonder les Canadiens au sujet de leurs priorités et de leurs préoccupations à l’égard de la 
Gestion adaptative progressive; 

»» Cherchera à bien comprendre comment incorporer à la mise en œuvre le savoir traditionnel autochtone et 
d’autres méthodes d’évaluation; 

»» Affichera sur son site Web les rapports d’études et les rapports sur ses activités d’engagement; 

»» Publiera des comptes rendus sur les progrès dans le retraitement du combustible nucléaire irradié et les 
nouvelles technologies de gestion du combustible nucléaire irradié; 

»» Publiera une mise à jour annuelle sur les quantités et types actuels et potentiels de combustible  
nucléaire irradié; 

»» Publiera une évaluation technique préliminaire du combustible irradié produit par les réacteurs de 
Génération III en relation avec la conception du dépôt géologique en profondeur et la sûreté; 

»» Sollicitera l’avis des Canadiens sur la façon dont la mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive 
devrait s’adapter pour tenir compte des volumes actuels et projetés de combustible nucléaire irradié; 

»» Continuera de surveiller les changements dans les politiques énergétiques et environnementales;

»» Continuera de suivre, d’évaluer et de discuter des incidences de la construction de nouveaux réacteurs 
nucléaires sur la gestion à long terme du combustible nucléaire irradié;

»» Continuera de définir et de planifier un éventail de scénarios reflétant l’évolution possible de la capacité de 
la société à mettre en œuvre la Gestion adaptative progressive dans le futur.

En 2013, la SGDN :

»» Continuera de faire avancer le cadre de travail pour les évaluations préliminaires (études de faisabilité) avec 
l'avis et les commentaires des organisations autochtones, incorporant le savoir traditionnel autochtone 
transmis par les dépositaires du savoir traditionnel;

»» Publiera un examen des développements dans le retraitement du combustible nucléaire irradié et dans les 
autres technologies de gestion du combustible nucléaire irradié;

»» Publiera une mise à jour sur les quantités et types actuels et potentiels de combustible nucléaire irradié.

Apprentissage continu

L'une des pierres angulaires du programme de la Gestion adaptative progressive est l'engagement à 
l'apprentissage continu des progrès et nouvelles expériences, et à l'adaptation et au peaufinage des plans pour 
tous les aspects du plan de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien. La SGDN surveille 
et examine continuellement la recherche, l'expérience, les activités et les événements internationaux pour en 
tirer des leçons et pour saisir l'occasion de déterminer si des améliorations à nos plans sont nécessaires.
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Assurer la gouvernance et la reddition des 
comptes

La SGDN maintiendra une structure de gouvernance responsable qui permettra au 
public canadien d’avoir confiance dans les travaux de la SGDN. 

La gouvernance de la SGDN comprend les 
organisations membres, le Conseil d’administration 
et son Conseil consultatif. La SGDN doit se 
conformer aux exigences de la Loi sur les déchets 
de combustible nucléaire (LDCN) et agit sous la 
surveillance du ministre des Ressources naturelles 
du Canada. La mise en œuvre par la SGDN d’un 
dépôt pour la Gestion adaptative progressive sera 
réglementée conformément à la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (LSRN) et ses règlements 
d’application pour protéger la santé, la sûreté et 
la sécurité des Canadiens et l’environnement et 
respecter les engagements internationaux du Canada 
à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 
Aucune décision par la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN) concernant le dépôt pour la 
Gestion adaptative progressive ne sera prise avant 
que l’évaluation environnementale n’ait été conclue 
conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale. Tous les aspects des travaux 
de la SGDN satisferont aux normes et exigences 
réglementaires en vigueur en matière de protection de 
la santé, de la sûreté et de la sécurité des humains et 
de l’environnement, ou les dépasseront.

MEMBRES

Ontario Power Generation, Énergie nucléaire NB et 
Hydro-Québec sont les membres fondateurs de la 
SGDN. La convention d’affiliation et le règlement 
général définissent les rôles et les responsabilités des 
membres pour soutenir les objectifs de la LDCN et du 
mandat de mise en œuvre de la SGDN. La SGDN fait 
rapport régulièrement à ses sociétés membres. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration est chargé de superviser 
la SGDN et de diriger l’élaboration de ses orientations 
stratégiques. Les membres du Conseil d’administration 
sont nommés par les sociétés membres. Le 
Conseil d’administration est actuellement formé 
de neuf personnes représentant un large éventail 
de compétences reliées à l’industrie nucléaire, et 
à d’autres domaines comme l’éthique, la culture 
autochtone et la gestion financière. Les 

membres du Conseil d’administration sont présentés 
sur le site Web de la SGDN. 

 
CONSEIL CONSULTATIF 

En vertu de la LDCN, l’organe dirigeant de la SGDN 
s’adjoint un Conseil consultatif destiné à examiner 
et commenter son étude et, après le choix par le 
gouvernement d’une méthode de gestion à long 
terme du combustible nucléaire irradié, ses rapports 
triennaux. En plus de respecter ses obligations 
imposées par la Loi, il fournit une orientation et 
des conseils indépendants à la SGDN. Le Conseil 
d'administration a constitué le Conseil consultatif en 
2002 et a régulièrement renouvelé sa composition.

En 2012, la composition du Conseil consultatif a 
été renouvelé et comprend la nomination d'un nouveau 
membre, M. Wesley Cragg, spécialiste en éthique des 
affaires. La composition actuelle du Conseil consultatif 
représente un large éventail d’expertise, notamment 
en géosciences, génie nucléaire, communication 
stratégique, éthique des affaires, environnement, 
médecine, science politique et savoir traditionnel 
autochtone. Les membres du Conseil consultatif 
possèdent de bonnes connaissances dans le domaine 
de la gestion des déchets nucléaires et ont une 
expérience utile du travail avec les citoyens et les 
collectivités sur des questions de politiques publiques 
très variées. Les membres du Conseil consultatif sont 
présentés sur le site Web de la SGDN. 

Le Conseil d’administration de la SGDN continue 
de veiller à ce que les nominations répondent aux 
exigences de la LDCN et tient également compte des 
domaines d’expertise requis pour appuyer les activités 
régionales et locales associées à la sélection d’un 
site pour la Gestion adaptative progressive. À mesure 
que les travaux de la SGDN se concentreront sur le 
choix d’une collectivité hôte informée et consentante 
et que les collectivités autochtones touchées et la 
région hôte se préciseront, la LDCN exigera que des 
représentants de ces collectivités siègent au Conseil 
consultatif. De plus, le Conseil consultatif devra aussi 
compter des membres possédant ensemble un vaste 
champ de compétences scientifiques, techniques et 
sociales, ainsi qu’une expertise en savoir traditionnel 
autochtone, ainsi que le prévoit la Loi.



POLITIQUES ET PROCÉDURES 

Depuis 2010, la SGDN a maintenu sa certification 
ISO 9001:2008 qui comprend son système de 
gestion de la qualité pour les activités à l'appui 
du processus de sélection d'un site et du 
développement de dépôts pour la gestion à long 
terme des déchets nucléaires. De plus, la SGDN se 
conforme aux exigences des normes CSA N286-05 
applicables à l'élaboration d'un dépôt géologique en 
profondeur.

En 2012, la SGDN a reçu sa certification de 
conformité de sa gouvernance de la santé et de 
la sécurité aux normes CSA Z1000:2006 Gestion 
de la santé et sécurité au travail, ainsi que de la 
conformité de sa gouvernance environnementale 
aux normes ISO 14001:2004 Systèmes de gestion 
environnementale. Les activités d'audit pour 
maintenir ces certifications auront lieu en 2013 et 
au-delà.

GROUPE D’EXAMEN TECHNIQUE 
INDÉPENDANT

Le Conseil d’administration a mis sur pied en 2008 le 
Groupe d’examen technique indépendant (GETI),
qui a pour mission d’examiner régulièrement le 
programme de recherche technique de la SGDN 
sur le combustible nucléaire irradié. Le GETI 
procède à des examens annuels pour indiquer au 
Conseil d’administration et au Conseil consultatif 
si le programme technique de la SGDN se fonde 
sur des approches et méthodologies scientifiques 
et techniques crédibles; se compare aux pratiques 
internationales; permet d’élargir et d’avancer 
les connaissances techniques de la SGDN afin 
de soutenir adéquatement la mise en œuvre de 
la Gestion adaptative progressive. Les quatre 
membres apportent une vaste expertise de 
renommée internationale dans les technologies 
associées aux projets de dépôts géologiques de 
déchets nucléaires, expertise acquise au Canada, 
au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse. Les 
membres du GETI sont désignés par le Conseil 
d’administration de la SGDN pour un mandat 
de trois ans. La composition a récemment été 
renouvelée pour un mandat additionnel de trois ans. 
Ils sont présentés sur le site Web de la SGDN. Les 
rapports du groupe sont également publiés sur le 
site Web. 

EXAMENS PAR DES PAIRS 

La SGDN continuera de soumettre l’examen de ses 
travaux à des pairs et à solliciter des commentaires 
indépendants, ce qui améliorera la conception et 
la conduite du programme, contribuera à la qualité 
globale du programme et contribuera à accroître 
la confiance du public dans les plans de mise en 
œuvre et les décisions de la SGDN.

REDDITIONS DE COMPTES 

La SGDN se conforme à des normes très élevées 
en matière de reddition de comptes afin de 
démontrer l’intégrité, l’excellence, l’engagement, 
la responsabilité et la transparence qu’elle exerce 
dans la mise en œuvre de la Gestion adaptative 
progressive. La SGDN fait régulièrement rapport 
sur ses progrès, particulièrement en réponse aux 
commentaires des Canadiens et aux changements 
dans l’environnement externe. 

La LDCN oblige la SGDN à publier des rapports 
annuels et triennaux. Dans les deux cas, les rapports 
doivent être présentés au ministre des Ressources 
naturelles du Canada et au public en même temps. 
Le ministre doit déposer les rapports au Parlement et 
formuler une déclaration sur chacun des rapports. 

ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX 

La SGDN continuera de participer aux rencontres 
internationales reliées à la Convention commune sur 
la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la 
sûreté de la gestion des déchets radioactifs pour 
faire état de ses progrès. En vertu de la Convention 
commune, le Canada doit démontrer qu’il respecte 
ses engagements internationaux sur la gestion sûre 
des déchets radioactifs et du combustible nucléaire 
irradié. La SGDN fera partie de la délégation dirigée 
par la CCSN à la réunion de 2015. Elle contribuera à 
la présentation de rapports par le Canada.
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Allant de l’avant

De 2013 à 2017, la SGDN : 

»» Convoquera régulièrement des réunions des membres de la SGDN, du Conseil d’administration, des 
comités du Conseil d’administration et du Conseil consultatif; 

»» Coordonnera l’examen annuel du programme technique de la SGDN réalisé par le Groupe d’examen 
technique indépendant et publiera les rapports du Groupe d’examen; 

»» Mènera des évaluations et vérifications de la gouvernance interne afin de maintenir et d'obtenir des  
certifications pour les normes des systèmes de gestion en matière de la qualité, de la sûreté et de la 
gestion environnementale;

»» Collaborera avec la CCSN, concernant la Gestion adaptative progressive, au cours de la période  
pré-projet, conformément aux dispositions de l’entente de service, selon laquelle la CCSN interviendra dès 
le début du projet de la Gestion adaptative progressive, avant la présentation de la demande de permis. 
Cette intervention inclura la participation de la CCSN à des réunions publiques pour fournir de l’information 
sur le rôle de l’organisme, la précision des exigences réglementaires s’appliquant à un dépôt et l’examen 
réglementaire des modèles conceptuels développés pour le dépôt de la Gestion adaptative progressive et 
des dossiers de sûreté préliminaires; 

»» Fera rapport aux Canadiens sur ses progrès dans la mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive. 
La SGDN présentera son rapport annuel au ministre des Ressources naturelles du Canada et au public au 
premier trimestre de chaque année, y compris son deuxième rapport triennal en mars 2014; 

»» Publiera son plan stratégique quinquennal, Mise en œuvre de la Gestion adaptative progressive; 

»» Publiera les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration, du Conseil consultatif, et du Groupe 
d’examen technique indépendant, et leurs rapports; 

»» Fera état sur la scène internationale des progrès relatifs à la gestion à long terme du combustible  
nucléaire irradié au Canada, à la réunion de 2015 de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du 
combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs; 

»» Examinera la composition du Conseil consultatif afin de procéder à la nomination des membres pour le 
mandat suivant en veillant à ce que le Conseil représente un large éventail d’expertise.

Rapport triennal

La Loi sur les déchets de combustible nucléaire établit des exigences très précises en matière de reddition 
de comptes pour les rapports triennaux. Le premier rapport triennal a été publié en 2011 et le prochain 
rapport triennal sera publié en 2014. Les rapports triennaux incluent :

le sommaire des activités de gestion des déchets nucléaires [de la SGDN] des trois derniers 
exercices, y compris l’évaluation de leurs répercussions socioéconomiques notables sur le 
mode de vie d’une collectivité, ou sur ses aspirations sociales, culturelles ou économiques;
un plan d’orientations stratégiques pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre de 
la proposition de gestion retenue par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 15, ou 
approuvée, conformément au paragraphe 20(5);
des prévisions budgétaires pour les cinq exercices suivants pour la mise en oeuvre du plan
d’orientations stratégiques; 
les résultats des consultations publiques tenues par elle sur les sujets visés aux alinéas a) et b) 
et menées par elle au cours des trois derniers exercices;
les observations du Conseil consultatif sur les sujets visés aux alinéas a) à d).

a)

b)

c)

d)

e)



La gestion du combustible nucléaire irradié est une 
responsabilité à très long terme. La SGDN doit 
être forte et stable et ses actions doivent s’inscrire 
dans une perspective à long terme. Elle doit 
pouvoir compter sur un nombre suffisant et viable 
d’employés qualifiés et compétents. Pour cela, il 
faudra investir dans l’organisation afin de s’assurer 
qu’elle possède les ressources, la compétence ainsi 
que des politiques et pratiques d’administration et de 
gestion saines permettant d’établir une base solide 
pour ses opérations et démontrer un engagement 
envers le perfectionnement du personnel. 

La SGDN compte sur un personnel possédant 
un ensemble appréciable de compétences et de 
capacités. Il sera important de faire en sorte que 
ces compétences soient conservées et renforcées 
dans les années qui viennent. L’échelle de temps 
associée à la gestion du combustible nucléaire 
irradié soulève un autre aspect important : la gestion 
de la transmission du savoir entre les générations. 
Des ressources humaines qualifiées seront requises 
pour soutenir la mise en œuvre du programme et 
l’exploitation du dépôt pendant des décennies. La 
préservation et la transmission des connaissances 
et de la mémoire institutionnelle à travers les 
générations auront une importance cruciale pour 
le bon fonctionnement des processus décisionnels 
de longue durée et à l’intégration de l’information 
technique, scientifique et sociale sur de longues 
périodes. 

Nous aurons besoin d’expertise et de savoir-
faire dans plusieurs domaines, notamment dans la 
conception et la construction de dépôts, l’évaluation 
environnementale, les sciences socioéconomiques, 
l’éthique, la finance, l’engagement public, le savoir 
traditionnel autochtone, la sélection de sites, 
la gestion de l'information et les technologies 
de gestion des déchets. L’investissement dans 
les ressources humaines, la formation de la 
main-d’œuvre et les réseaux de spécialistes sera 
capital pour développer et maintenir notre capacité 
d’étudier, d’évaluer et de prendre des décisions 
et ainsi soutenir la mise en œuvre de la Gestion 
adaptative progressive. Le recrutement d’experts 
constituera un élément essentiel à la mise en 
œuvre du processus de sélection d’un site, à 
l’éveil de l’intérêt des collectivités et à la création 
de partenariats, ainsi qu’à la réalisation d’études 
techniques et socioéconomiques des sites.

Maintenant que la SGDN procède à la mise 
en œuvre de la Gestion adaptative progressive 
et développe des partenariats pour la faciliter, la 
capacité locale et régionale à participer à la mise 
en œuvre du dépôt géologique en profondeur et 
des installations associées devient un composant 
essentiel de l’organisation plus imposante requise 
pour mettre en œuvre la Gestion adaptative 
progressive. Le renforcement des capacités à 
l’échelle locale et régionale est très important.

Mettre en place et maintenir une organisation de 
haut niveau

 
La SGDN continuera d’ériger et de maintenir une organisation efficace qui aura les 
capacités sociales, environnementales, techniques et financières requises pour gérer à 
long terme le combustible nucléaire irradié canadien de manière sûre.
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Allant de l’avant

De 2013 à 2017, la SGDN : 

»» Continuera d’augmenter ses effectifs et développera son réseau de sous-traitants grâce à des initiatives  
comme les campagnes ciblées de recrutement, s’il y a lieu, les alliances avec des établissements 
d’enseignement appropriés, le développement d’une expertise indépendante, les programmes de  
formation et de perfectionnement et la planification de la relève; 

»» Continuera d’investir dans des systèmes et processus de gestion pendant toute la durée du plan  
d’activités pour servir son organisation en croissance; 

»» Continuera de faire en sorte que les plans d'embauchage incluent le recrutement de nouveaux diplômés 
universitaires ainsi que ceux ayant des diplômes d'études supérieures appropriés afin de préserver la 
mémoire institutionnelle de l'organisation et le transfert d'information aux générations futures;

»» Tiendra compte des besoins futurs en termes de personnel et de bureaux d’information en région pour 
soutenir le processus de sélection d’un site dans les collectivités qui choisissent de s’engager dans le 
processus;

»» Continuera de travailler avec les collectivités et régions hôtes potentielles pour les aider à participer au 
processus de sélection d’un site et, en fin de compte, avec la collectivité et la région hôtes pour faciliter 
leur participation à la mise en œuvre et à l’exploitation du dépôt géologique en profondeur et des  
installations associées. 



Regard vers le futur
La SGDN invite tous les Canadiens et les peuples autochtones du Canada à 
continuer de participer à la Gestion adaptative progressive du combustible 
nucléaire irradié canadien. Le plan Mise en œuvre de la Gestion adaptative 
progressive sera mis à jour annuellement pour guider les cinq prochaines 
années de planification. Le plan de mise en œuvre sera régulièrement évalué, 
renforcé et réorienté selon les nouvelles informations que nous possédons.  

La Gestion adaptative progressive progressera selon le rythme correspondant aux attentes des Canadiens 
et permis par la démonstration de technologies sûres ainsi que par les autorités réglementaires. La mise 
en œuvre du processus de sélection d’un site pour le dépôt géologique en profondeur pour combustible 
nucléaire irradié a commencé. Ce processus dirigé par les collectivités est soutenu par les ressources et 
programmes de travail décrits dans ce plan.
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Glossaire
Combustible nucléaire irradié : désigne les 
grappes de combustible usé retirées d’un réacteur 
à fission nucléaire commercial ou de recherche. 
Le combustible nucléaire irradié est classé déchet 
nucléaire de haute activité.

Déchets nucléaires de faible activité : articles 
industriels d’usage courant qui ont été contaminés 
par une radioactivité de faible intensité pendant 
les activités de nettoyage et d’entretien dans les 
centrales nucléaires. Les déchets de faible activité 
incluent les vadrouilles, torchons, essuie-tout, 
couvre-planchers temporaires, balayures, vêtements 
de protection et autres matériels, comme les 
outils. Ces objets sont faits de papier, plastique, 
métal, caoutchouc, coton et autres matériaux. Les 
déchets de faible activité peuvent être manipulés 
de façon sécuritaire en employant les méthodes et 
équipements industriels habituels, sans protection 
spéciale contre les rayonnements.

Déchets nucléaires de moyenne activité : 
consistent principalement en des composants 
usés du coeur des réacteurs ainsi que des 
résines et filtres employés pour purifier l’eau 
des systèmes. Ils nécessitent l’utilisation par les 
travailleurs d’équipements de protection lors de leur 
manutention. Les déchets de moyenne activité sont 
principalement entreposés dans des conteneurs de 
béton revêtus d’acier insérés dans le sol. 

Dépôt géologique en profondeur : une 
installation pour le stockage profondément sous 
terre du combustible nucléaire irradié, où des 
barrières tant naturelles qu’ouvragées le confinent 
et l’isolent des humains et de l’environnement. Sa 
conception peut permettre le retrait du combustible 
nucléaire irradié.

Gestion à long terme du combustible
nucléaire irradié : comprend le confinement 
et l’isolement des substances radioactives. La 
radioactivité diminue substantiellement avec le 
temps, principalement en raison de la désintégration 
des radionucléides à vie courte. La radioactivité 
du combustible nucléaire irradié diminue jusqu’à 
environ un pour cent de sa valeur initiale au bout 
d’un an, à environ 0,1 pour cent après 10 ans 
et à environ 0,01 pour cent au bout de 100 ans. 
Après environ un million d’années, la radioactivité 
du combustible nucléaire irradié est sensiblement 
équivalente à celle de l’uranium naturel.

Grappe de combustible : utilisée dans les 
réacteurs nucléaires CANDU, elle est fabriquée en 
agglomérant de l’oxyde d’uranium pour en faire des 
pastilles. Les pastilles sont insérées dans des tubes 
en Zircaloy (alliage du métal zirconium), lesquels 
sont soudés pour constituer une grappe de tubes, 
autrement dit, une grappe de combustible. Chaque 
grappe contient environ 1000 pastilles d’oxyde 
d’uranium.

Récupérabilité : possibilité de retirer le combustible 
nucléaire irradié de l’endroit où on l'a mis. 

Sûreté : protection des individus, de la société et 
de l’environnement contre les effets dommageables 
ou dangereux du combustible nucléaire irradié, 
maintenant et pour l’avenir.
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Partagez vos commentaires sur

Mise en oeuvre de la Gestion 
adaptative progressive 2013 à 2017
VERSION PRÉLIMINAIRE POUR EXAMEN PUBLIC

1.	 Le Plan préliminaire est articulé selon sept objectifs stratégiques. Les objectifs que nous avons définis 
sont-ils appropriés? Avons-nous omis des éléments importants?

2.	 Le Plan préliminaire décrit des activités que nous nous proposons d’entreprendre pour atteindre ces 
objectifs. Avons-nous décrit les activités appropriées?

3.	 Le Plan préliminaire est destiné à anticiper les défis à venir et à planifier pour répondre à ces défis.  
Au cours des cinq prochaines années, quels sont les principaux défis qui doivent être abordés?

4.	 La SGDN, que devra-t-elle mettre en place pour répondre à ces défis?

5.	 Avez-vous d’autres commentaires, questions ou suggestions?

Nom (facultatif) :

Entreprise (le cas échéant) :

Adresse :

Courriel :

Aimeriez-vous que vos commentaires soient affichés sur le site Web de la SGDN?

Date :

Tél. :

Prière de répondre d’ici le 
10 janvier 2013 à :
Mme Jo-Ann Facella
Directrice de la recherche 
sociale et du dialogue

Par la poste
22, avenue St. Clair Est,  

6e étage
Toronto (Ontario)
M4T 2S3 Canada

Par télécopieur
647.259.3692

Par courriel
ensavoirplus@nwmo.ca

Oui Non
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22, avenue St. Clair Est, 6e étage
Toronto (Ontario) M4T 2S3 Canada
Tél. 416.934.9814   Sans frais 1.866.249.6966
www.nwmo.ca

Lisa Frizzell   Directrice des affaires générales
Tél. 647.259.3012   Téléc. 647.259.3692
Courriel contactus@nwmo.ca

Société de gestion des déchets nucléaires

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
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